

下関市上下水道局週休 2 日工事の実施要領（土木工事）

（趣旨）

第 1 条 将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保が課題となっており、建設産業における将来の担い手確保に寄与するため、労働環境の改善の取組として、週休 2 日工事の実施にあたり必要な事項を定めたものである。

（「週休 2 日工事」の定義）

第 2 条 「週休 2 日」とは、対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

2 「対象期間」とは、現場作業着手日から現場作業完了日までの期間をいう。なお、年末年始 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

3 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて 1 日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

4 「4 週 8 休以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、28.5%（8 日 / 28 日）の水準以上に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

（「週休 2 日交替制モデル工事」の定義）

第 3 条 「週休 2 日交替制」とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら 4 週 8 休以上の休日を確保する取組をいう。

2 「対象期間」とは、現場作業着手日から現場作業完了日までの期間をいう。なお、年末年始 6 日間^{*1}、夏季休暇 3 日間^{*1}、工場製

作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

下請企業については施工体制台帳上の工期^{※2}を基本とする。

- ※1 年末年始6日間、夏季休暇3日間については、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者それぞれが休日を確保出来ていればよい。
 - ※2 施工体制台帳上の工期のうち実働期間が分散している場合には、受発注者協議で対象期間を設定するものとする。
- 3 「4週8休以上」とは、対象期間内の現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合（以下「休日率」という。）が、28.5%（8日／28日）の水準以上に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日日数に含めるものとする。

（対象工事）

第4条 原則、全ての工事を対象とする。ただし、緊急を要する工事、施工時期等に制約がある工事、設計金額130万円以下の工事及び「下関市上下水道局の建設工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」に規定する指定工事については対象外とする。

（発注方式）

第5条 「週休2日工事」については、原則、全て「週休2日工事（受注者希望型）」又は「週休2日交替制モデル工事（受注者希望型）」とする。ただし、設計金額5,000万円以上の工事は、原則、全て「週休2日工事（発注者指定型）」とする。なお、受注者希望型については、現場作業着手前に限り、受注者が発注者に協議したうえで、週休2日工事は週休2日交替制モデル工事に、週休2

日交替制モデル工事は週休2日工事にそれぞれ変更することができる。

(発注方法)

第6条 発注者は、週休2日工事の発注にあたって、「下関市上下水道局現場説明用設計図書作成要領」に規定する現場説明書(様式第1号)の工事内容に「週休2日工事(発注者指定型)」、「週休2日工事(受注者希望型)」又は「週休2日交替制モデル工事(受注者希望型)」である旨を明示する。

2 工期設定の考え方については、「土木工事における適正な工期設定の考え方(山口県土木建築部)」によるものとする。

(実施方法)

第7条 「週休2日工事(発注者指定型)」においては、契約後速やかに、受注者が作成した「計画工程表」を基に、必要工期について受発注者間で確認を行う。

2 「週休2日工事(受注者希望型)」又は「週休2日交替制モデル工事(受注者希望型)」の受注者は、契約後速やかに、発注者と施工条件の確認協議(打合せ)を行い、「週休2日」の実施希望の有無について、書面で協議するものとする。なお、「週休2日」の実施を希望する場合は、受注者が作成した「計画工程表」を基に、必要工期について受発注者間で確認を行う。

3 発注者は、受注者から必要工期について協議があった場合で「週休2日」を実施するために工期の延伸が必要と認められるときは、工期延伸に係る契約変更を行うものとする。なお、工程の変更理由が以下の(1)～(5)に示すような受注者の責によらない場合は、適切に工期の変更を行う。

(1) 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合

(2) 著しい悪天候により不稼働日が多く発生した場合

(3) 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合

- (4) 資機材や労働需要のひっ迫により全体工程に影響が生じた場合
- (5) その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

(「週休2日工事」実施の確認方法)

第8条 受注者は、「週休2日工事」を実施する場合、施工計画書に現場閉所の状況が確認できる工程表(計画工程表)を添付し監督職員に提出する。

- 2 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理等のため、現場閉所を計画していた日(休工日)に現場作業を行う場合は、原則、当該週において休工日を振替できるものとする。
- 3 発注者は、工事完了後、実施工程表等により現場閉所の状況を確認する。確認する期間は、現場作業着手日から現場作業完了日までとする。

(「週休2日交替制モデル工事」実施の確認方法)

第9条 受注者は、技術者及び技能労働者の休日確保状況を確認する方法を具体的に明示した施工計画書を提出のうえ、工事着手前に監督職員と協議するものとする。

- 2 発注者は、施工計画書に明示された確認方法により、休日確保状況を確認する。確認する期間は、技術者及び技能労働者が従事した期間とする。

(発注者指定型の補正方法)

第10条 発注時は、4週8休以上を達成した場合の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を設定するものとする。なお、現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たないものは補正分を減額する契約変更を行う。

(受注者希望型の補正方法)

第11条 発注時は、週休2日の取組に係る経費の補正を行わずに予

定価格を設定するものとする。精算時には、対象期間中の現場閉所の達成状況に応じて、各経費を補正したうえで契約変更を行う。ただし、4週6休に満たないもの、工事着手前に週休2日に係る協議が整わなかったものについては、補正の対象としない。

(補正係数)

第12条 補正係数は、別紙1から別紙3のとおりとする。

(「週休2日工事」の工事成績評定)

第13条 発注者は、対象期間内に、「4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)」の現場閉所が確認された場合に、工事成績評定の考査項目別運用表の「Ⅱ.工程管理」、「Ⅰ.創意工夫」において評価を行う。

- 2 発注者指定型において、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られず、週休2日を達成できなかった場合については、内容に応じて、工事成績評定の考査項目別運用表の「法令順守等—その他」の項目で点数を減ずる措置を行うものとする。
- 3 受注者希望型では、受注者の責において週休2日の現場閉所を達成できなかった場合であっても減点を行わない。
- 4 提出資料への虚偽の記載等が工事中又は工事完了後に判明した際には、不誠実な行為として取り扱う場合がある。

(「週休2日交替制モデル工事」の工事成績評定)

第14条 発注者は、対象期間内に、「4週8休以上(技術者及び技能労働者の休日確保率28.5%(8日/28日)以上)」の技術者及び技能労働者の休日確保が確認された場合に、工事成績評定の考査項目別運用表の「Ⅱ.工程管理」、「Ⅰ.創意工夫」において評価を行う。

- 2 受注者の責において技術者及び技能労働者の週休2日の休日確保が達成できなかった場合であっても減点を行わない。

- 3 提出資料への虚偽の記載等が工事中又は工事完了後に判明した際には、不誠実な行為として取り扱う場合がある。

(工事標示板)

第15条 週休2日工事の受注者は、週休2日の現場閉所に取り組んでいることを、工事標示板に明記するものとする。

(その他)

第16条 受注者は、監督職員からアンケート調査の依頼があった場合には、協力するものとする。

附 則

(施行期日)

- 1 この要領は、令和5年6月1日から施行し、同日以後に入札公告を行う契約から適用する。ただし、第5条ただし書の規定は、令和5年7月1日から施行し、同日以後に入札公告を行う契約から適用する。

(下関市上下水道局週休2日工事の試行要領(土木系工事)の廃止)

- 2 下関市上下水道局週休2日工事の試行要領(土木系工事)は、廃止する。

週休 2 日制工事における経費の補正係数（土木工事）

現場閉所率に応じて、それぞれの経費に以下の補正係数を乗じる。なお、市場単価方式については、【別紙 2、3】に示す補正係数を乗じるものとする。

【週休2日工事の補正係数】

現場閉所率	4週6休以上4週7休未満 (21.4%(6日/28日)以上 25.0%未満)	4週7休以上4週8休未満 (25.0%(7日/28日)以上 28.5%未満)	4週8休以上 (28.5%(8日/28日)以上)
労務費	1.01	1.03	1.05
機械経費(賃料)	1.01	1.03	1.04
共通仮設費	1.02	1.03	1.04
現場管理費	1.03	1.04	1.06

※現場閉所率＝閉所日／対象期間日数

【週休2日交替制モデル工事の補正係数】

休日確保率	4週6休以上4週7休未満 (21.4%(6日/28日)以上 25.0%未満)	4週7休以上4週8休未満 (25.0%(7日/28日)以上 28.5%未満)	4週8休以上 (28.5%(8日/28日)以上)
労務費	1.01	1.03	1.05
現場管理費	1.01	1.02	1.03

市場単価方式による週休 2 日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数		
		4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
鉄筋工		1.01	1.03	1.05
ガス圧接工		1.01	1.02	1.04
インターロッキングブロック工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工(ガードレール)	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	設置	1.01	1.03	1.04
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工(落石防護柵)		1.00	1.01	1.02
防護柵設置工(落石防止網)		1.01	1.02	1.03
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去・移設	1.01	1.03	1.04
道路付属物設置工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
法面工		1.00	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.02	1.03
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.01	1.02	1.03
道路植栽工	植樹	1.01	1.03	1.05
	剪定	1.01	1.03	1.05
公園植栽工		1.01	1.03	1.05
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.00	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.01	1.02	1.04
橋面防水工		1.00	1.01	1.02
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01	1.01
軟弱地盤処理工		1.00	1.01	1.02
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)		1.00	1.01	1.01

市場単価方式による週休 2 日の取得に要する費用の計上に関する補正係数
(下水道工事)

名 称	規格・仕様	補正係数		
		4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02	1.03
リップ付硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02	1.03
砂基礎工	人力施工	1.01	1.03	1.05
砂基礎工	機械施工	1.01	1.03	1.05
碎石基礎工	人力施工	1.01	1.03	1.05
碎石基礎工	機械施工	1.01	1.03	1.05
組立マンホール設置工		1.01	1.03	1.05
小型マンホール工		1.00	1.00	1.01
取付管およびます設置工	ます設置工	1.00	1.01	1.01
取付管およびます設置工	取付管布設及び支管取付工	1.00	1.01	1.02