

下関市教育委員会
報 告

臨時代理の報告について

下関市教育長に対する事務委任規則（平成17年教育委員会規則第7号）第4条第1項の規定により、下関市立勝山中学校校舎（14）長寿命化改良建築主体工事について、臨時に代理したので、同条第2項の規定により、別表のとおり報告する。

令和7年8月27日

下関市教育委員会

教育長 磯 部 芳 規

《臨時代理の報告》 工事請負変更契約の締結について

区分	工事名	工事場所	受注者	契約額 (税込・円)	工期	変更理由	適用
当初	下関市立勝山中学校 校舎(14)長寿命化改 良建築主体工事	下関市秋根上町 二丁目5番1号	株式会社高松建設	311,300,000	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月18日		令和7年3月3日 契約
第1回 変更	同上	同上	同上	314,515,300	同上	労務単価の上昇に より、原設計を変更 したため。	令和7年6月17日 変更契約

下関市教育委員会
報 告

臨時代理の報告について

下関市教育長に対する事務委任規則（平成17年教育委員会規則第7号）第4条第1項の規定により、勝山中学校校舎（22）長寿命化改良建築主体工事について、臨時に代理したので、同条第2項の規定により、別表のとおり報告する。

令和7年8月27日

下関市教育委員会

教育長 磯 部 芳 規

《臨時代理の報告》 工事請負変更契約の締結について

区分	工事名	工事場所	受注者	契約額 (税込・円)	工期	変更理由	適用
当初	勝山中学校校舎(22)長寿命化改良建築主体工事	下関市秋根上町二丁目5番1号	株式会社ダイチ工業	415,580,000	令和6年3月28日 ～ 令和8年3月13日		令和6年3月27日 契約
第1回 変更	同上	同上	同上	426,281,900	同上	労務単価の上昇並びに 関連工事の入札の不調に伴い電気設備及び機械設備の撤去作業を追加したことにより、原設計を変更したため。	令和6年7月25日 変更契約
第2回 変更	同上	同上	同上	436,746,200	同上	外壁調査において設計との相違が確認されたこと及び関連工事の入札の不調に伴い電気設備の撤去作業等を追加したことにより、原設計を変更したため。	令和7年6月13日 変更契約

報 告 事 項
令和7年8月27日
学 校 支 援 課

工事請負変更契約の締結について

下関市立勝山中学校校舎(14)長寿命化改良電気設備工事について、別表のとおり変更契約を締結したので、報告いたします。

《報告》 工事請負変更契約の締結について

区分	工事名	工事場所	受注者	契約額 (税込・円)	工期	変更理由	適用
当初	下関市立勝山中学校 校舎(14)長寿命化改 良電気設備工事	下関市秋根上町 二丁目5番1号	株式会社ダイワ技研	128,700,000	令和7年4月 1日 ～ 令和8年3月18日		令和7年3月24日 契約
第1回 変更	同上	同上	同上	131,483,000	同上	労務単価の上昇によ り、原設計を変更し たため。	令和7年6月6日 変更契約

報 告 事 項
令和7年8月27日
学 校 支 援 課

工事請負変更契約の締結について

下関市立勝山中学校校舎(14)長寿命化改良機械設備工事について、別表のとおり変更契約を締結したので、報告いたします。

《報告》 工事請負変更契約の締結について

区分	工事名	工事場所	受注者	契約額 (税込・円)	工期	変更理由	適用
当初	下関市立勝山中学校 校舎(14)長寿命化改 良機械設備工事	下関市秋根上町 二丁目5番1号	株式会社サンプラ電工	86,900,000	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月18日		令和7年3月18日 契約
第1回 変更	同上	同上	同上	89,021,900	同上	労務単価の上昇によ り、原設計を変更し たため。	令和7年6月11日 変更契約

報 告 事 項
令和7年8月27日
学 校 支 援 課

工事請負変更契約の締結について

勝山中学校校舎(22)長寿命化改良機械設備工事(第2期)について、別表のとおり変更契約を締結したので、報告いたします。


《報告》 工事請負変更契約の締結について

区分	工事名	工事場所	受注者	契約額 (税込・円)	工期	変更理由	適用
当初	勝山中学校校舎(22) 長寿命化改良機械設 備工事(第2期)	下関市秋根上町 二丁目5番1号	有限会社山縣設備	49,830,000	令和7年3月6日 ～ 令和8年3月18日		令和7年3月5日 契約
第1回 変更	同上	同上	同上	51,447,000	同上	労務単価の上昇によ り、原設計を変更し たため。	令和7年6月9日 変更契約

・校舎(22)建築主体工事
臨時代理案件

・校舎(22)機械設備工事(第2期)
工事請負変更契約締結案件

・校舎(14)建築主体工事
臨時代理案件
・校舎(14)電気設備工事
工事請負変更契約締結案件
・校舎(14)機械設備工事
工事請負変更契約締結案件



勝山中学校 配置図


報 告 事 項
令和7年8月27日
学 校 支 援 課

工事請負契約の締結について

下関市立垢田小学校校舎(2)-2トイレ大規模改修建築主体工事について、別表のとおり契約を締結したので、報告いたします。

《報告》 工事請負契約の締結について

工事名	工事場所	受注者	予定価格 (税込・円)	契約額 (税込・円)	落札率	契約日 工期	契約方法 入札参加者数 開札日
下関市立垢田小学校 校舎(2)-2トイレ大規 模改修建築主体工事	下関市新垢田西町 一丁目1番1号	株式会社亀甲工務所	53,614,000	50,930,000	94.9%	契約日 令和7年7月4日 着手 令和7年7月7日 完成 令和8年3月3日	条件付き一般 競争入札 3者 令和7年6月25日





垢田小学校 配置図

報 告 事 項
令和 7 年 8 月 2 7 日
学 校 支 援 課

大雨災害による下関市立小学校、中学校の被害状況について

8月10日から11日の大雨による被害状況について別添のとおり報告いたします。





下関市立小月公民館の臨時休館について

下関市立公民館の設置等に関する条例第 5 条の規定に基づき、下記のとおり下関市立小月公民館を臨時休館することとしましたので、報告いたします。

記

1 臨時休館期間

令和 7 年 11 月 11 日（火）から令和 8 年 2 月 28 日（土）まで

※月曜日及び年末年始は条例による休館日

2 臨時休館とする理由

臨時休館期間中に、外壁・屋上の防水改修工事、空調設備の改修工事及び照明設備の LED 化工事を実施することから、利用者の安全を確保等するため。

3 休館中の対応

(1) 代替施設の問い合わせがあった場合は、近隣施設を案内する。

(2) 小月公民館の登録団体が他の公民館を利用する場合は、減免を適用する。

4 周知方法

(1) 市ホームページへの掲載

(2) 市報への掲載

(3) 公民館だより等への掲載

(4) 公民館窓口で情報提供

5 駐車場

臨時駐車場として、近隣の市営小月住宅の敷地を利用予定。

【参考】下関市立公民館の設置等に関する条例

(休館日)

第 5 条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで