

各エリアの目指すロードマップ

→ 下関市
→ デザイン会議
→ 実行委員会

★ブレDC
★本DC実施(秋)
★リゾナーレOPEN(12/11)

ゾーン	検討エリア		担当課	2024(R6)年度												2025(R7)年度												2026(R8)年度以降			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
各エリア	①	市場前遊歩道空間	共創イノベ課 実行委員会			バレットベンチ等（一部）製作・設置実証												バレットベンチ、水際カウンター等設置													
																		唐戸市場企画(市場外部空間活用など)													
	②	唐戸船溜まり (東船溜まり)	共創イノベ課 実行委員会			バレットベンチ等（一部）製作・設置実証												インフォメーションボード、フラッグ、キオスク屋台等設置													
						海上クルーズ社会実験												ランドマーク・シンボル検討													
																		唐戸市場基本構想策定													
	③	唐戸市場	共創イノベ課 市場流通課			唐戸市場あり方検討												コンセプトのブラッシュアップ・導入機能への反映、全体配置・交通動線等の検討											計画に沿った整備(設計・施工)		
						将来イメージ構築・関係者調整												関係者合意形成(分科会・唐戸会)													
																		からと市場社会実験(6月)													
	④	海響館及びその周辺	共創イノベ課 観光施設課 実行委員会			海響館改修予定期間(アシカ展示施設等増設工事)												休館予定期間													
						海響館周辺地先活用社会実験												海響館ライトアップ工事													
																		▲ライトアップ実装													
																		ゴンドラ活用企画検討													
																		ゴンドラ設置・運用													
	⑤	夜間景観	共創イノベ課 港湾局施設課			照明社会実験(唐戸市場周辺)													夜間景観形成のイメージの検討											計画に沿った整備	
						照明社会実験(港湾緑地・連絡船乗り場周辺)																									
	⑥	A地区港湾緑地	共創イノベ課 港湾局経営課 港湾局施設課 実行委員会			緑地実施設計													▲海響グルメフェス											緑地整備(R8～10年度)	
						緑地活用社会実験													緑地活用ソフトコンテンツ企画												
																		A地区公募(みなと緑地PPP任意提案)													
																		みなと緑地PPP活用検討													
	⑦	A地区	共創イノベ課 港湾局経営課			基本コンセプト構築・サウンディング													事業者公募準備											★R9年3月定借期限	
																			事業者公募・選定											R8年度着工準備・R9年度以降～施工	
	⑧	あるかぼーと岸壁	共創イノベ課 港湾局施設課 実行委員会			ボラード実施設計													岸壁周辺環境整備（岸壁エプロン補修等）											ボラード製作・整備(R8～10年度)	
																		モバイルユニット製作													
																		モバイルユニットを活用した社会実験											モバイルユニット実装予定		
	⑨	水際のランドマーク	共創イノベ課 港湾局施設課			大噴水の検討													A地区の公募状況踏まえ検討												
																		ランドマーク複数案検討													
																		周辺状況との整合													
																		方針決定													
	⑩	渋滞緩和(駐車場施策)	共創イノベ課 都市計画課 (関連部局) 実行委員会			中心市街地渋滞対策													交通円滑化対策(R6年度：まちナビ改修等、R7年度：市場臨時駐車場進入路改良等)												
							唐戸市場臨時駐車場実証													唐戸市場臨時駐車場実証											
							岬之町バス臨時駐車場整備													岬之町バス臨時駐車場活用											
		エリア内移動手段	実行委員会			回遊性向上方策検討(グリスロ・パーソナル)													渋滞緩和に資する駐車料金のあり方検討												
		グリーンベルト																	唐戸市場・A地区と連携した海峡エリア内の移動検討												
	⑪	西船溜まり	共創イノベ課																オープンスペース活用の検討											暫定活用	
	⑫	岬之町エリア (岬之町地区にぎわいエリア)	共創イノベ課 港湾局経営課			事業調査・検討													暫定活用											公募検討	
関連事業		竹崎・園田線	道路河川建設課			歩道部施工（照明83基）L=1,100m													▲整備完了												
		南部町6号線	道路河川建設課			歩道部施工（拡幅、舗装美装化、照明等）													歩道部施工（拡幅、舗装美装化、照明等）												
	⑬	南部町8号線	道路河川建設課																歩道部施工（拡幅、舗装美装化、照明等）												
																			▲整備完了												
		岬之町8号線 三百目本町線	道路河川建設課																											歩道部施工（拡幅、舗装美装化、照明等）	
		唐戸町5号線	共創イノベ課 道路河川建設課			設計（高質化・照明詳細）													歩道部施工(アークド撤去)											歩道部施工(拡幅、舗装美装化、照明、ベンチ等)	
	⑭	サイン計画	共創イノベ課 都市計画課 観光施設課			歩行者系サイン配置計画・実施設計													歩行者系サイン整備(～9年度施工完了予定)												
						観光情報サイン情報収集・分析													観光情報サイン見直し検討												
	⑮	歴史的建造物等ライトアップ ⇒赤間神宮、日清講和記念館、亀山八幡宮、旧英国領事館、大歳神社	共創イノベ課 都市計画課			照明デザイン、工事													▲整備完了 (赤間神宮、日清講和記念館)											▲整備完了 (亀山八幡宮、旧英国領事館、大歳神社)	
	⑯	ロンドンバス (唐戸エリア公園整備事業)	公園緑地課 観光政策課																唐戸エリア公園整備方針検討											R9年度以降 ロンドンバス移設の検討	
全体	⑰-1	マスタープラン推進 エリアマネジメント	共創イノベ課 実行委員会			マスタープランの推進・財源と権限に関する合意形成と仕組化																									
	⑰-2					カイキョーリボーンプロジェクト実行委員会												(仮称)みなと協議会準備会の立ち上げ・運用											▲R10年度エリマネ実装予定		