資料１

下関港港湾脱炭素化推進計画作成に向けたスケジュール

２０２５年3月１８日

下関市　港湾局

下関港港湾脱炭素化推進計画作成に向けたスケジュール

時期	協議会等の開催予定	
R6.9.10	第1回協議会	・協議会設立趣旨及び規約（案）について ・脱炭素化実現に向けた我が国及び下関市の取り組みについて ・下関港港湾脱炭素化推進計画作成の進め方 ・各社取り組み状況について（意見交換）
R6.10 ～R7.2	・構成員への温室効果ガス排出量、脱炭素化の取り組みに関する アンケート・ヒアリング調査の実施 ・計画への記載内容の確認・調整	
R7.3.18	第2回協議会	・アンケート・ヒアリングの実施報告 ・下関港港湾脱炭素化推進計画（素案）について ・脱炭素化に関する事例、支援施策の紹介
R7.4.9 ～5.8	パブリックコメント実施	
R7.5～6	第3回協議会	・下関港港湾脱炭素化推進計画の作成 ・今後の協議会について ・脱炭素化に関する事例紹介等
R7.6	下関港港湾脱炭素化推進計画の公表	