
各休日区分の現状の渋滞レベルを１段階緩和することを目指す。

 昨年度の調査検討から渋滞レベルを４段階に定義した。

 短期的に実施する施策では、超特異日・特異日・それ以外の土日祝の渋滞レベルを１段階下げる
ことを目指す。

唐戸・あるかぽーとエリアの渋滞解消に向けた目標設定

0

渋滞レベル

レベル３

レベル２

レベル１

レベル０

中通り

概ね20分以上

概ね20分未満

概ね10分未満

通常通り
（４分程度）

国道９号
下関港線

概ね80分以上

概ね80分未満

概ね40分未満

通常通り
（10分程度）

渋滞時の最大所要時間

休日区分

超特異日
（GW,花火大会）

特異日
（三連休中日等）

通常の土日
三連休中日以外

ー

※調査対象日
（R５年度/24日）

４日

７日

13日

ー

渋滞対策の目標

超特異日（lv3→lv2）
重大な影響を改善する

特異日（lv2→lv1）
幹線道路・生活道路へ
の影響を改善する

それ以外（lv1→lv0）
幹線道路への影響を改
善する

渋滞レベルの定義と対策目標

※対象日：24日 5/3(祝),4(祝),5(祝),6(土),7(日),7/8(土),9(日),15(土),16(日),17(祝),22(土),23(日)
8/11(祝),12(土),13(日),9/16(土),17(日),18(祝),10/7(土),8(日),9(祝),11/3(祝),4(土),5(日)

資料2



中長期のハード整備は渋滞緩和効果を踏まえて判断する。

 中長期の施策はソフト施策とハード施策の組み合わせから３つのパッケージに整理した。

 ハード整備は高い費用対効果が求められ、また重大な影響の出る渋滞は発生日が限られる。

 そのため、ハード整備の必要性は、短期施策による渋滞緩和効果を踏まえて判断する。

中長期施策の方針

1

中長期の施策パッケージ



超特異日・特異日を中心に複合的な渋滞対策を実施。
短期施策のパッケージ

2

③臨時駐車場
の運用・拡大

唐戸市場横臨時駐車場の設置

駐車場満空表示看板の設置

「まちナビShimonoseki」による情報提供

レンタサイクル

施策メニュー 施策

⑬観光バスの
停車場の確保

観光バス臨時駐車場の設置

「まちナビShimonoseki」の改良

⑦周辺駐車場
への誘導

海響館・はい！からっと横丁の誘導看板設置

唐戸エリアへは「まっすぐよりぐるっと‼」

唐戸市場駐車場棟の効率的運用

唐戸周辺駐車場への誘導看板設置

FMラジオ放送による情報提供

大型観光バス誘導

市役所立体駐車場の有効活用

• 唐戸市場横に臨時駐車場を設置
• 2024年度は開放日を拡大

• 主要な交差点付近や市道において、手持ち看板による空いてい
る駐車場の情報提供と誘導(案内箇所増)

• 主要駐車場の満空情報をリアルタイムで提供

• 細江町駐車場でのレンタサイクルの貸出

施策概要

• 岬之町の港湾用地に臨時の観光バス待機場を設置

• 駐車場満空情報の視認性の向上

• 田中川沿いに誘導看板を設置

• SAやPAなどでの細江町駐車場への誘導チラシ配布、デジタルサ
イネージ表示

• 割引クーポンの発行

• 事前精算の徹底や誘導員の配置見直しによる円滑化

• 看板および横断幕で唐戸周辺駐車場を案内
• QRコードで「まちナビShimonoseki」と連携

• コミュニティFMで渋滞状況や主要駐車場を案内

• 細江町駐車場への誘導
• 近代先人顕彰館前の情報場所の確保

• 警備員増員と駐車場入口での満空班版の設置
• 唐戸エリアへは「まっすぐよりぐるっと‼」のチラシ配布

共創イノベ課
市場流通課

都市計画課

都市計画課

都市計画課

担当課

観光施設課

都市計画課

観光施設課
産業振興課

都市計画課

市場流通課

都市計画課

観光政策課

資産経営課

都市計画課

土日祝

超特異日
特異日

毎日

毎日

実施期間

毎日

毎日

超特異日
特異日

超特異日
特異日

超特異日
特異日

超特異日
特異日

GWのみ

GWのみ

超特異日
特異日

今年度実施している短期施策一覧

情報案内だけにとどまらず複合的な渋滞対策を実施 渋滞対策庁内協議で横ぐしをさし施策を実施

⑤情報発信・
提供

⑥駐車場間の
効率的な誘導



今年度実施する実証の結果を踏まえ、
短期施策の精度を高めると共に中長期施策の具体化を進める。

 2023年度に整理した短期施策の実証に着手する。

 実証の効果検証を行い短期施策を修正し精度を高めると共に、中長期施策の具体化を進める。

3

今後の予定

実証
課題1

下関ICへの交通需要の集中
に対する施策

課題2

唐戸市場への交通需要の集中
に対する施策

課題3

WF開発に伴う需要増加
に対する施策

課題4

生活道路への混雑波及
に対する施策

関係する動き

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

施策方針
の設定
仮設の設

定

実証

実証

実証

全体方針

課題分析
全体方針

効果検証
評価指標の設定
施策方針の修正
仕組み検討

施策実施

施策実施

施策実施

施策実施

効果検証
施策方針の修正
仕組み検討

施策実施

施策実施

施策実施

施策実施

駐車場
マネジメント
方針の検討

効果検証
施策方針の修正

渋滞緩和
戦略素案

渋滞緩和戦略の
具体化

渋滞緩和施策の
本格実施

★みらいパークⅠ契約満了

★A地区事業条件
★エリアマネジメント始動

実証結果の反映

★エリア内モビリティ実証

費用負担や財源の考え方の反映

• 将来開発に向けた施策の効果検証
• 開発に対する交通の要件定義

• 費用負担等の実施スキームの検討
• 長期的な渋滞緩和策の補完

• 本格的な施策実施
• エリマネによる交通マネジメント

対応する課題 生活道路の渋滞緩和 唐戸エリア全体の渋滞緩和

• 方針設定
• 仮説設定

現在
今後の検討スケジュール


