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市場前遊歩道空間 共創イノベ課

唐戸船溜まり

(東船溜まり)
共創イノベ課

唐戸市場
共創イノベ課

市場流通課

海響館及びその周辺
共創イノベ課

観光施設課

A地区港湾緑地
共創イノベ課

港湾局施設課

A地区
共創イノベ課

港湾局経営課

あるかぽーと岸壁
共創イノベ課

港湾局施設課

大噴水
共創イノベ課

港湾局施設課

駐車場

グリーンベルト

共創イノベ課

都市計画課

(関連部局)

西船溜まり 共創イノベ課

岬之町エリア

(東側オープンスペース)

共創イノベ課

港湾局経営課

竹崎・園田線 道路河川建設課

南部町８号線

南部町６号線
道路河川建設課

岬之町８号線

三百目本町線
道路河川建設課

唐戸町５号線
共創イノベ課

道路河川建設課

サイン計画
共創イノベ課

都市計画課

観光政策課

歴史的建造物等ライト

アップ

⇒赤間神宮、日清講和記念

館、亀山八幡宮、旧英国領

事館、大歳神社

共創イノベ課

都市計画課

全体 エリアマネジメント 共創イノベ課
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下関市

実行委員会

２０２４(R６)年度 ２０２５(R７)年度

２０２４(R６)年度 ２０２５(R７)年度

各エリアの目指すロードマップ

ゾーン 検討エリア 担当課 ２０２６(R８)年度以降

関連事業

ゾーン 検討エリア 担当課 ２０２６(R８)年度以降

各エリア

モバイルユニット（一部）製作・設置実証

社会実験

海上クルーズ社会実験

海響館改修予定期間

休館予定期間

海響館壁面・周辺ライトアップ実装

海響館周辺地先活用社会実験

緑地実施設計 緑地整備

ボラード実施設計

基本コンセプト構築・サウンディング 事業者公募 着工準備・施工期間

緑地活用社会実験

岸壁周辺環境整備（岸壁エプロン舗装）

モバイルユニットの（一部）製作・設置実証

運用方針の具体化 設計・整備
▲大噴水オープン

駐車場マネジメントシステム試行

唐戸市場臨時駐車場実証

交通実証・渋滞緩和策実証(臨時駐車場等)

暫定活用

公募検討 (適宜)公募実施

歩道部施工（照明83基）L=1,100ｍ

設計（照明詳細）

設計（照明詳細）

歩道部施工（拡幅、舗装美装化、照明等）

歩道部施工（拡幅、舗装美装化、照明等）

歩道部施工（ストリートファニチャー）

歩道部施工（拡幅、舗装美装化、照明

設計（高質化・照明詳細） 歩道部施工(拡幅、舗装美装化等)、ｱｰｹｰﾄﾞ撤去

歩道部施工(拡幅、舗装美装
化、照明、ﾍﾞﾝﾁ等) 
※2026年度末完了予定

歩行者系サイン配置計画・実施設計 歩行者系サイン設置(２０２７年度内に施工完了予定)

照明デザイン、工事

カイキョーリボーンプロジェクト実行委員会

財源と権限に関する合意形成と仕組化

▲エリマネ実装

計画に沿った整備(設計・施工)唐戸市場あり方検討

将来イメージ構築・関係者合意形成

改修・整備に向けた計画策定

中心市街地渋滞対策

事業調査・検討

継続設置＆モバイルユニット拡充・設置（常設）

モバイルユニット（一部）製作・設置実証

社会実験

継続設置＆モバイルユニット拡充・設置（常設）

モバイルユニットの段階的拡充

外構工事（海響館周辺環境整備）

ボラード製作・整備

社会実験

▲ライトアップ実装

▲モバイルユニット実装

▲モバイルユニット実装

オープンスペース活用の検討

▲整備完了

観光情報サイン情報収集・分析 観光情報サイン見直し検討

▲整備完了

▲海響グルメフェス

暫定活用

社会実験

▲整備完了
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