


余裕期間の設定のイメージ

発注者指定方式の例

【発注時】

落札決定日 契約締結日(予定) 工事着手日(発注者が指定) 工事完成日



【契約締結時】



※すべての期間及び日にちにおいて変更は生じない




任意着手方式の例

【発注時】

落札決定日 契約締結日(予定) 工事着手期限日(発注者が指定)



【契約締結時】



落札決定日の翌日までに工事着手日通知書を提出

※発注者が示す工事着手期限日までに、受注者が工事着手日を選択

※実工期(200日)に変更は生じない

