
工事進捗状況管理工程表（中間前金払用） 平成 25 年 10 月 1 日

○○処理分区下水道管渠布設工事
下関市○○町
着手 受注者 住所 下関市○○一丁目
完了

請負代金額 円 氏名 株式会社　□□□建設

平成25年 平成26年

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

準備工

管布設工

150mm ▽

管布設工

200mm ▽

マンホール設置工

▽

汚水桝設置工

▽

付帯工

▽

後片付け

▽

① 月毎計画出来高

② 月毎実施出来高

③ 計画出来高累計

④ 実施出来高累計

⑤ 進捗率（④/③）

⑥ 残工程（100－④）

工 事 名
工事場所
工 期 平成25年6月1日

平成26年1月31日

50.0 50.0

40 60 86 100 77 63 53 50

2.0 12.0 30.0 50.0 50.0 50.0

2.0 10.0 18.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.0 20.0 35.0 50.0 65.0 80.0 95.0 100.0

合計金額 5,250,000

5.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 5.0

0
0

0
0 0

100 5,000,000工事価格

消費税及び地方消費税 250,000
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1,800,000
100 60

10,500,000

平成25年9月30日時点

工　　　種 構成比 6月 7月 8月 3月 予定工程
（％）

出来高金額

（％） 出来形（％） 実施工程 （円）

9月 10月 11月 12月 1月 2月

①工期の２分の１を経過していること。 

（この案件では、工期の２分の１を経過した日

は１０月１日となります。） 

②工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとさ

れている当該建設工事に係る作業が行われていること。 

（工期の２分の１を経過する日は９月３０日。申請時点で、

この日までに実施すべき作業が行われていること。） 

③既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金の

２分の１以上の額に相当すること。 

（申請時点で、作業に要する経費が請負代金の５０％以上の額に相当

するものであること。） 

 記 載 例 

工種及び構成比については、発注者

と協議のうえ記載してください。 


