

公表用

# 下関市上下水道局土木工事書類作成マニュアル

令和 5 年 4 月

下関市上下水道局

## 改訂履歴

第1版 令和3年4月

第2版 令和5年4月

- ・ 押印見直しを踏まえた工事関係書類の適正化、簡素化
- ・ 工事打合せ簿の記載例を整備し、簡素化、明確化
- ・ 工事関係書類の書式及び取扱いの見直し
- ※電子納品（試行）
- ※下関市上下水道局工事情報共有システム運用ガイドライン（試行）
- ・ 請負代金内訳書（法定福利費）の項目を追加
- ・ 段階確認に係る試行の準用
- ・ 指示事項、引用条項の条ずれ措置

## 【目次】

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>第1章 総則</b> .....             | <b>1</b> |
| 第1-1節 目的 .....                  | 1        |
| 第1-2節 適用範囲 .....                | 1        |
| 第1-3節 用語の定義 .....               | 1        |
| 第1-4節 凡例及び略例 .....              | 3        |
| <b>第2章 工事関係書類一覧</b> .....       | <b>4</b> |
| 第2-1節 工事関係書類一覧 .....            | 4        |
| 【2-1-1】提出する書類 .....             | 4        |
| 【2-1-2】提示する書類 .....             | 6        |
| <b>第3章 工事着手前の工事関係書類</b> .....   | <b>7</b> |
| 第3-1節 業務フロー .....               | 7        |
| 第3-2節 工事関係書類（工事着手前） .....       | 8        |
| 【3-2-1】提出する書類（工事着手前） .....      | 8        |
| 1. 現場代理人・主任技術者等選任通知書 .....      | 8        |
| 2. 工程表 .....                    | 9        |
| 3. 請負代金内訳書 .....                | 9        |
| 4. 前金払請求書 .....                 | 9        |
| 5. 下請負人通知書 .....                | 10       |
| 6. 施工体系図の写し .....               | 10       |
| 7. 施工体制台帳の写し .....              | 10       |
| 8. 残土処理場に関する届 .....             | 12       |
| 9. 施工計画書 .....                  | 12       |
| 10. 工事材料使用承諾願 .....             | 14       |
| 11. 設計図書の照査確認資料 .....           | 14       |
| 12. 「創意工夫、地域貢献」内容 .....         | 15       |
| 13. 建設リサイクル法第12条に基づく「説明書」 ..... | 16       |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 14. 建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面 | 16        |
| 15. 建設業退職金共済掛金収納書（発注者用）       | 17        |
| 16. 工事測量成果表                   | 17        |
| 17. 産業廃棄物処理場に関する届             | 18        |
| 【3-2-2】提示する書類（工事着手前）          | 19        |
| 1. 関係機関協議                     | 19        |
| 2. コリンズ登録内容確認書                | 20        |
| <b>第4章 施工中の工事関係書類</b>         | <b>21</b> |
| 第4-1節 業務フロー                   | 21        |
| 第4-2節 工事関係書類（施工中）             | 23        |
| 【4-2-1】提出する書類（施工中）            | 23        |
| 1. 工期延長請求願                    | 23        |
| 2. 権利義務の譲渡（承継）承諾願             | 24        |
| 3. 天災その他不可抗力による損害の通知          | 24        |
| 4. 中間前金払に係る認定請求書              | 25        |
| 5. 中間前払金請求書                   | 26        |
| 6. 出来形部分等検査請求書                | 26        |
| 7. 部分払金請求書                    | 26        |
| 8. 工事履行報告書（工事進捗状況報告書）         | 27        |
| 9. 工事打合簿                      | 27        |
| 10. 変更施工計画書                   | 27        |
| 11. 詳細施工計画書                   | 28        |
| 12. 工事材料使用承諾願                 | 28        |
| 13. 段階確認書                     | 28        |
| 14. 休日・夜間作業届                  | 30        |
| 15. 特殊車両通行許可証の写し              | 31        |
| 16. 事故速報                      | 32        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 17. 出来形数量                        | 32        |
| <b>【4-2-2】 提示する書類（施工中）</b>       | <b>33</b> |
| 1. 施工管理資料（出来形、品質、写真）             | 33        |
| 2. 火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳・従事者手帳      | 33        |
| 3. 特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票           | 34        |
| 4. 地山の土・岩の分類、境界の確認資料             | 34        |
| 5. レディーミクストコンクリート配合計画書、納入書       | 35        |
| 6. 現場練りコンクリートの計量設備の計量精度の定期的な点検結果 | 35        |
| 7. 鉄筋加工時の調査・試験及び確認資料             | 36        |
| 8. 鉄筋継手品質証明資料                    | 36        |
| 9. 材料品質証明資料                      | 36        |
| 10. 安全教育訓練実施資料等                  | 37        |
| 11. コリンズ登録内容確認書                  | 38        |
| <b>第5章 工事完成時の工事関係書類</b>          | <b>39</b> |
| 第5-1節 業務フロー                      | 39        |
| 第5-2節 工事関係書類（工事完成時）              | 41        |
| <b>【5-2-1】 提出する書類（工事完成時）</b>     | <b>41</b> |
| 1. 工事完成届                         | 41        |
| 2. 引渡書                           | 42        |
| 3. 請負代金支払請求書                     | 42        |
| 4. 契約保証金減額請求書                    | 42        |
| 5. 完成図書                          | 42        |
| 6. 設計－出来形数量対比表                   | 43        |
| 7. 工事打合簿                         | 43        |
| 8. 施工管理資料（出来形、品質、写真）             | 44        |
| 9. 施工計画書（最終）                     | 44        |
| 10. 完成図                          | 45        |

|   |           |
|---|-----------|
| 11. 工事写真 .....                              | 45        |
| 12. 工事履行報告書（工事進捗状況報告書） .....                | 45        |
| 13. 段階確認書 .....                             | 45        |
| 14. 再生資源利用実施書 .....                         | 46        |
| 15. 再生資源利用促進実施書 .....                       | 46        |
| 16. <b>工事登録証明書（COBRIS）</b> .....            | 46        |
| 17. 再資源化等報告書 .....                          | 47        |
| 18. 建設業退職金共済証紙使用内訳書 .....                   | 47        |
| <b>【5-2-2】提示する書類（工事完成時） .....</b>           | <b>48</b> |
| 1. 材料品質証明資料 .....                           | 48        |
| 2. 安全教育訓練実施資料等 .....                        | 48        |
| 3. レディーミクストコンクリート配合計画書、納入書 .....            | 48        |
| 4. 現場練りコンクリートの計量設備の計量精度の定期的な点検結果 .....      | 48        |
| 5. 鉄筋加工時の調査・試験及び確認資料 .....                  | 48        |
| 6. 鉄筋継手品質証明資料 .....                         | 48        |
| 7. 産業廃棄物管理票（マニフェスト） .....                   | 48        |
| 8. コリンズ登録内容確認書 .....                        | 49        |
| <b>第6章 工事打合せ簿の作成及び記載例.....</b>              | <b>50</b> |
| 第6-1節 書類の目的 .....                           | 50        |
| 第6-2節 各事項の定義と留意事項 .....                     | 50        |
| 第6-3節 工事打合簿記載例 .....                        | 52        |
| 1. 【受注者「提出」→発注者「受理」】 .....                  | 53        |
| 2. 【受注者「通知」→発注者「受理」】 .....                  | 54        |
| 3. 【受注者「協議」→発注者「指示」】 .....                  | 55        |
| 4. 【受注者「協議」→発注者「受理」】【発注者「指示」→受注者「了解」】 ..... | 56        |
| 第6-4節 工事打合簿処理事例 .....                       | 59        |
| <b>第7章 段階確認及びその他の立会.....</b>                | <b>60</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| 第 7-1 節 根拠条項等 .....                              | 60        |
| 第 7-2 節 各事項の定義と留意点 .....                         | 61        |
| 第 7-3 節 段階確認における書面（段階確認書）記載例 .....               | 63        |
| <b>《局様式一覧（参考）》 .....</b>                         | <b>67</b> |
| <b>《関連文献一覧》 .....</b>                            | <b>67</b> |
| [1] <b>山口県土木建築部</b> 『山口県土木工事共通仕様書』 .....         | 67        |
| [2] <b>山口県土木建築部</b> 『山口県土木工事施工管理基準』 .....        | 67        |
| [3] <b>山口県土木建築部</b> 『施工計画書作成マニュアル』 .....         | 67        |
| [4] <b>山口県土木建築部</b> 『土木工事書類作成マニュアル』 .....        | 67        |
| [5] <b>山口県土木建築部</b> 『土木工事写真の撮り方と写真管理のポイント』 ..... | 67        |

## 第1章 総則

### 第1-1節 目的

本マニュアルは、土木工事共通仕様書等の契約図書に基づき、受注者及び発注者が作成している工事関係書類について、提出書類と提示書類の明確化を行うとともに工事関係書類の簡素化を図り、受注者・発注者双方の施工管理業務の効率化を目的としている。

### 第1-2節 適用範囲

本マニュアルは、**下関市上下水道局が発注する**山口県土木工事共通仕様書を適用または準用する工事を対象とする。

なお、各段階における必要書類等、本マニュアルに記載のないものについては、工事請負契約約款、山口県土木工事共通仕様書、**及び下関市上下水道局水道管布設工事共通仕様書**等によるものとする。

### 第1-3節 用語の定義

#### 1. 監督職員

監督職員とは、**下関市上下水道局工事執行規程第10条**に規定する監督職員をいう。

#### 2. 監督職員等

監督職員等とは、監督職員及び担当技術者等を総称していう。

なお、担当技術者等とは、発注者支援業務委託において、建設コンサルタント等に委託した場合に配置する管理技術者及び担当技術者をいう。

#### 3. 検査職員

検査職員とは、**下関市上下水道局会計規程第201条**に規定する工事検査員及び工事検査職員を総称していう。

#### 4. 指示

指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。

#### 5. 承諾

承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意することをいう。

#### 6. 協議

協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。

#### 7. 提出

提出とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係る書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

#### 8. 提示

提示とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員または検査職員



に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。

#### 9. 報告

報告とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。

#### 10. 通知

通知とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。

#### 11. 連絡

連絡とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなど手段により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。

#### 12. 受理

受理とは、契約図書に基づき受注者の責任において監督職員に提出された書面を監督職員が受け取り、内容を把握することをいう。

#### 13. 書面

書面とは、手書き、印刷による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、**文書の真正性が確認されたものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成された工事帳票については、手書き、印刷によらなくても有効とする。**

#### 14. 立会

立会とは、契約図書に示された項目について、監督職員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。

#### 15. 確認

確認とは、契約図書に示された事項について、発注者が臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。

#### 16. 把握

把握とは、監督職員等が、臨場若しくは受注者が提出又は提示した資料により施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督職員が契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、受注者に対して認めるものではない。

#### 17. 工事関係書類

工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。

#### 18. 工事完成図書

工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。

## 第 1-4 節 凡例及び略例

本マニュアルの根拠条項等に記載されている文字（フォント）の凡例及び略例は、以下の通りである。

### 凡例

- 下関市** : 主に名詞（監督職員、受注者等）、発議・処理項目（提出、提示、指示等）を示す。
- 下関市 : 主に時期（～したとき、～場合、～までに等）を示す。
- 下関市 : 着眼点を示す。
- 下関市** : 斜文字は下関市上下水道局独自様式等を示す。

### 略例

- 契 : 工事請負契約書
- 共 仕 : 山口県土木工事共通仕様書
- 建り法 : 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
- 工 執 : 下関市上下水道局工事執行規程

### ◆留意事項

- ・ 下関市上下水道局（以下「局」という）で独自に定めているものについては、山口県土木工事共通仕様書等の規定によらず、局の規定に基づき行うこと。
- ・ 本マニュアルに引用してある**山口県土木工事共通**仕様書中の用語の定義や条番号について局と一致しないものがあれば、適宜判断すること。

## 第2章 工事関係書類一覧

### 第2-1節 工事関係書類一覧

#### 【2-1-1】提出する書類

| 段階    | 番号 | 書類名称                      | 根拠条項等                      | 期限             | 提出先   |      | 工事打合せ簿の有無 | 備考                                  |
|-------|----|---------------------------|----------------------------|----------------|-------|------|-----------|-------------------------------------|
|       |    |                           |                            |                | 経営管理課 | 監督職員 |           |                                     |
| 工事着手前 |    |                           |                            |                |       |      |           |                                     |
|       | 1  | 現場代理人及び主任技術者等選任通知書        | 契10条1項、工執8条                | 契約時            | ○     |      |           |                                     |
|       | 2  | 工程表                       | 契3条、共仕3編1-1-1、工執8条         | 契約後5日以内        |       | ○    |           |                                     |
|       | 3  | 請負代金内訳書                   | 契3条                        | 契約後5日以内        |       | ○    |           |                                     |
|       | 4  | 前金払請求書                    | 契35条1項                     |                |       | ●    |           |                                     |
|       | 5  | 下請負人通知書                   | 契7条、工執7条、指示事項8             | 工事着手前          |       | ○    | ○         | 下請の有無にかかわらず全て                       |
|       |    | 下請負人に市内業者を活用しない理由書        | 指示事項8                      | 工期着手前          |       | ○    | ○         | 市外業者と下請負契約を締結した場合                   |
|       | 6  | 施工体系図の写し                  | 共仕1編1-1-10                 | 下請工事着手前        |       | ○    | ○         | 下請契約を締結した場合                         |
|       | 7  | 施工体制台帳の写し                 | 共仕1編1-1-10                 | 下請工事着手前        |       | ○    | ○         | 下請契約を締結した場合                         |
|       | 8  | 残土処理場に関する届                | 共仕1編1-1-19、1編2-3-1、1編2-4-1 |                |       | ○    | ○         | 任意処分の場合<br>指定された場所以外に処分する場合         |
|       | 9  | 施工計画書                     | 共仕1編1-1-4                  | 工事着手前          |       | ○    | ○         | 工事始期日以降30日以内に作成・提出                  |
|       |    | 再生資源利用計画書                 | 共仕1編1-1-19、指示事項10          | (施工計画書に添付)     |       | ○    | ○         | 該当する建設資材を搬入する工事                     |
|       |    | 再生資源利用促進計画書               | 共仕1編1-1-19、指示事項10          | (施工計画書に添付)     |       | ○    | ○         | 該当する建設副産物を搬出する工事                    |
|       | 10 | 工事材料使用承諾願                 | 指示事項7、共仕2編第1章第2節           | 資材調達前          |       | ○    | ○         |                                     |
|       | 11 | 設計図書照査確認資料                | 契18条1項、共仕1編1-1-3           | 施工前            |       | ○    | ○         | 第18条に該当する事実があった場合                   |
|       | 12 | 「創意工夫、地域貢献」内容             | 別途通知文書による                  | (施工計画書等に記載)    |       | ○    | ○         | 「創意工夫、地域貢献」を実施する場合                  |
|       | 13 | 建設リサイクル法第12条に基づく「説明書」     | 建リ法12条、指示事項10              | 契約前            |       | ○    |           | 特定建設資材を含む請負金額500万円以上の工事             |
|       | 14 | 建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面 | 建リ法13条、指示事項10              | 契約前            | ○     |      |           | 特定建設資材を含む請負金額500万円以上の工事             |
|       | 15 | 建設業退職金共済掛金収納書(発注者用)       | 共仕1編1-1-41、指示事項18          | 契約後1ヶ月以内       |       | ○    | ○         | 建退共制度に該当する場合                        |
|       | 16 | 工事測量成果表                   | 共仕1編1-1-38                 | 施工前            |       | ○    | ○         | 設計図書と差異が生じた場合                       |
|       | 17 | 産業廃棄物処理場に関する届             | 局運用による                     | 施工前            |       | ○    | ○         | 収集運搬業許可証、処分業許可証、建設廃棄物処理委託契約書の写しを添付  |
| 施工中   |    |                           |                            |                |       |      |           |                                     |
|       | 1  | 工期延長請求願                   | 契22条                       |                |       | ○    | ○         |                                     |
|       | 2  | 権利義務の譲渡(承継)承諾願            | 契5条1項                      |                | ●     |      |           | 当該契約の権利義務の譲渡(承継)について発注者の承諾を受けよとするとき |
|       | 3  | 天災その他不可抗力による損害の通知         | 契30条1項、共仕1編1-1-39          | 事実発生後直ちに       |       | ○    | ○         | 契29条に規定する「不可抗力による損害」が生じたとき          |
|       | 4  | 中間前金払に係る認定請求書             | 契35条7項                     |                |       | ○    | ○         |                                     |
|       | 5  | 中間前金請求書                   | 契35条4項                     |                |       | ●    |           |                                     |
|       | 6  | 出来形部分等検査請求書               | 契38条2項                     |                |       | ○    | ○         |                                     |
|       | 7  | 部分払金請求書                   | 契38条1項、工執16条               |                |       | ●    |           |                                     |
|       | 8  | 工事履行報告書(工事進捗状況報告書)        | 契11条、共仕1編1-1-25            | 契約後・毎月         |       | ○    | ○         | 工期が30日以上工事                          |
|       | 9  | 工事打合簿                     | 共仕1編1-1-2                  | 随時             |       | ○    | ○         | 協議、承諾、提出、報告、通知                      |
|       | 10 | 変更施工計画書                   | 共仕1編1-1-4                  | 変更工事着手前        |       | ○    | ○         |                                     |
|       | 11 | 詳細施工計画書                   | 共仕1編1-1-4                  | 監督員の指示した事項について |       | ○    | ○         | 施工要領書等                              |
|       | 12 | 工事材料使用承諾願                 | 指示事項7、共仕2編第1章第2節           | 変更工事資材調達前      |       | ○    | ○         |                                     |
|       | 13 | 段階確認書                     | 共仕3編1-1-3                  | 工事完成時まで        |       | ○    | ○         | 段階確認を実施する場合                         |
|       | 14 | 休日・夜間作業届                  | 共仕1編1-1-37                 | 事前             |       | ○    | ○         | 現道上の場合                              |
|       | 15 | 特殊車両通行許可証の写し              | 共仕1編1-1-36、指示事項3           | 事前             |       | ○    | ○         | 制限値を超える車両を通行させるとき                   |
|       | 16 | 事故速報                      | 共仕1編1-1-30                 | 速やかに           |       | ○    | ○         | 事故が発生した場合                           |
|       | 17 | 出来形数量                     | 共仕3編1-1-4                  | 工事完成まで         |       | ○    | ○         |                                     |

(注) ●は押印必要、○は押印不要

| 段階    | 番号 | 書類名称               | 根拠条項等                   | 期限            | 提出先   |      | 工事打合せ簿の有無 | 備考                     |
|-------|----|--------------------|-------------------------|---------------|-------|------|-----------|------------------------|
|       |    |                    |                         |               | 経営管理課 | 監督職員 |           |                        |
| 工事完成時 |    |                    |                         |               |       |      |           |                        |
|       | 1  | 工事完成届              | 契32条1項、共仕1編1-1-21、工執11条 | 工事完成時         |       | ○    |           | 着工前－完成写真を添付            |
|       | 2  | 引渡書                | 工執14条1項                 | 完成検査後         |       | ○    |           |                        |
|       | 3  | 請負代金支払請求書          | 契33条1項                  | 完成検査後         |       | ●    |           |                        |
|       | 4  | 契約保証金減額請求書         | 契4条5項                   | 減額を請求するとき     | ●     |      |           |                        |
|       | 5  | 完成図書               | 共仕3編1-1-5               | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
|       | 6  | 設計－出来形数量対比表        | 局運用による                  | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
|       | 7  | 工事打合簿              | 共仕1編1-1-2、共仕3編1-1-5     | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
|       | 8  | 施工管理資料(出来形、品質、写真)  | 共仕1編1-1-24、共仕3編1-1-5    | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
|       | 9  | 施工計画書(最終)          | 共仕1編1-1-4、共仕3編1-1-5     | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
|       | 10 | 完成図                | 共仕1編1-1-20、共仕3編1-1-5    | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
|       | 11 | 工事写真               | 共仕3編1-1-5               | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
|       | 12 | 工事履行報告書(工事進捗状況報告書) | 共仕1編1-1-25、共仕3編1-1-5    | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
|       | 13 | 段階確認書              | 共仕3編1-1-2、共仕3編1-1-5     | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
|       | 14 | 再生資源利用実施書          | 共仕1編1-1-19、指示事項10       | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           | 該当する建設資材を搬入した工事        |
|       | 15 | 再生資源利用促進実施書        | 共仕1編1-1-19、指示事項10       | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           | 該当する建設副産物を搬出した工事       |
|       | 16 | 工事登録証明書(COBRIS)    | 共仕1編1-1-19、指示事項10       | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           | 該当する建設資材を搬入または搬出した工事   |
|       | 17 | 再資源化等報告書           | 建リ法18条                  | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           | 特定建設資材を含む請負額500万円以上の工事 |
|       | 18 | 建設業退職金共済証紙使用内訳書    | 共仕1編1-1-41              | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |

(注) ●は押印必要、○は押印不要

【2-1-2】 提示する書類

| 段階    | 番号 | 書類名称   | 根拠条項等                  | 期限                   | 提示先   |      | 工事打合せ簿の有無 | 備考                     |
|-------|----|--|------------------------|----------------------|-------|------|-----------|------------------------|
|       |    |  |                        |                      | 経営管理課 | 監督職員 |           |                        |
| 工事着手前 |    |  |                        |                      |       |      |           |                        |
|       | 1  | 関係機関協議資料<br>道路使用許可、特定建設作業実施届等  | 共仕1編1-1-36             | 許可後                  |       | ○    |           | 関係機関協議を要する工事           |
|       | 2  | コリンス登録内容確認書  | 共仕1編1-1-5、指示事項11       | 受注・訂正後<br>10日以内に登録   |       | ○    |           | 請負額500万円以上の工事          |
| 施工中   |    |  |                        |                      |       |      |           |                        |
|       | 1  | 施工管理資料(出来形、品質、写真)  | 共仕1編1-1-24             | 請求があった場合に提示          |       | ○    |           |                        |
|       | 2  | 火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳<br>・従事者手帳   | 共仕1編1-1-28             | 請求があった場合に提示          |       | ○    |           |                        |
|       | 3  | 特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票  | 共仕1編1-1-31             | 請求があった場合に提示          |       | ○    |           | 軽油を燃料とする特定特殊自動車を使用する場合 |
|       | 4  | 地山の土・岩の分類、境界の確認資料  | 共仕1編2-3-1              | 請求があった場合に提示          |       | ○    |           |                        |
|       | 5  | レディーミストコンクリート配合計画書、納入書   | 共仕1編3-3-2              | 請求があった場合に提示          |       | ○    |           |                        |
|       | 6  | 現場練りコンクリートの計量設備の計量精度の定期的な点検結果  | 共仕1編3-5-4              | 請求があった場合に提示          |       | ○    |           |                        |
|       | 7  | 鉄筋加工時の調査・試験及び確認資料  | 共仕1編3-7-3              | 請求があった場合に提示          |       | ○    |           |                        |
|       | 8  | 鉄筋継手品質証明資料   | 共仕1編3-7-5              | 請求があった場合に提示          |       | ○    |           |                        |
|       | 9  | 材料品質証明資料   | 共仕2編第1章第2節             | 請求があった場合に提示          |       | ○    |           |                        |
|       | 10 | 安全教育訓練実施資料等<br>(1)災害防止協議会活動記録<br>(2)店社パトロール実施記録<br>(3)安全訓練実施記録<br>(4)安全巡視、TBM、KY実施記録<br>(5)新規入場者教育実施記録 | 共仕1編1-1-27             | 請求があった場合に提示          |       | ○    |           |                        |
|       | 11 | コリンス登録内容確認書  | 共仕1編1-1-5、指示事項11       | 変更・訂正後<br>10日以内に登録   |       | ○    |           | 請負額500万円以上の工事          |
| 工事完成時 |    |  |                        |                      |       |      |           |                        |
|       | 1  | 材料品質証明資料   | 共仕2編第1章第2節             | 請求があった場合に提示<br>(検査時) |       | ○    |           |                        |
|       | 2  | 安全教育訓練実施資料等  | 共仕1編1-1-27             | 請求があった場合に提示<br>(検査時) |       | ○    |           |                        |
|       | 3  | レディーミストコンクリート配合計画書、納入書   | 共仕1編3-3-2              | 請求があった場合に提示<br>(検査時) |       | ○    |           |                        |
|       | 4  | 現場練りコンクリートの計量設備の計量精度の定期的な点検結果  | 共仕1編3-5-4              | 請求があった場合に提示<br>(検査時) |       | ○    |           |                        |
|       | 5  | 鉄筋加工時の調査・試験及び確認資料  | 共仕1編3-7-3              | 請求があった場合に提示<br>(検査時) |       | ○    |           |                        |
|       | 6  | 鉄筋継手品質証明資料   | 共仕1編3-7-5              | 請求があった場合に提示<br>(検査時) |       | ○    |           |                        |
|       | 7  | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)   | H27.7.1建設副産物及び再生資源の取扱い | 検査時                  |       | ○    |           | 産業廃棄物を搬出する工事           |
|       | 8  | コリンス登録内容確認書  | 共仕1編1-1-5、指示事項11       | 完成・訂正後<br>10日以内に提示   |       | ○    |           | 請負額500万円以上の工事          |

(注) ●は押印必要、○は押印不要


◆ 留意事項

- ・ 監督職員の請求があった場合は直ちに「提示」できるようにし、監督職員に提出する必要はない。

### 第3章 工事着手前の工事関係書類

#### 第3-1節 業務フロー

##### ○工事着手前



## 第 3-2 節 工事関係書類（工事着手前）

### 【3-2-1】提出する書類（工事着手前）

| 番号 | 書類名称                      | 根拠条項等                      | 期限          | 提出先   |      | 工事打合せ簿の有無 | 備考                                 |
|----|---------------------------|----------------------------|-------------|-------|------|-----------|------------------------------------|
|    |                           |                            |             | 経営管理課 | 監督職員 |           |                                    |
| 1  | 現場代理人及び主任技術者等選任通知書        | 契10条1項、工執9条                | 契約時         | ○     |      |           |                                    |
| 2  | 工程表                       | 契3条、共仕3編1-1-1、工執8条         | 契約後5日以内     |       | ○    |           |                                    |
| 3  | 請負代金内訳書                   | 契3条                        | 契約後5日以内     |       | ○    |           |                                    |
| 4  | 前金払請求書                    | 契35条1項                     |             |       | ●    |           |                                    |
| 5  | 下請負人通知書                   | 指示事項8、契7条、工執7条             | 工事着手前       |       | ○    | ○         | 下請の有無にかかわらず全て                      |
|    | 下請負人に市内業者を活用しない理由書        | 指示事項8                      | 工事着手前       |       | ○    | ○         | 市外業者と下請負契約を締結した場合                  |
| 6  | 施工体系図の写し                  | 共仕1編1-1-10、指示事項8           | 下請工事着手前     |       | ○    | ○         | 下請契約を締結した場合                        |
| 7  | 施工体制台帳の写し                 | 共仕1編1-1-10、指示事項8           | 下請工事着手前     |       | ○    | ○         | 下請契約を締結した場合                        |
| 8  | 残土処理場に関する届                | 共仕1編1-1-19、1編2-3-1、1編2-4-1 |             |       | ○    | ○         | 任意処分の場合<br>指定された場所以外に処分する場合        |
| 9  | 施工計画書                     | 共仕1編1-1-4                  | 工事着手前       |       | ○    | ○         | 工事始期日以降30日以内に作成・提出                 |
|    | 再生資源利用計画書                 | 共仕1編1-1-19、指示事項10          | (施工計画書に添付)  |       | ○    | ○         | 該当する建設資材を搬入する工事                    |
|    | 再生資源利用促進計画書               | 共仕1編1-1-19、指示事項10          | (施工計画書に添付)  |       | ○    | ○         | 該当する建設副産物を搬出する工事                   |
| 10 | 工事材料使用承諾願                 | 指示事項7、共仕2編第1章第2節           | 資材調達前       |       | ○    | ○         |                                    |
| 11 | 設計図書の見直し確認資料              | 契18条1項、共仕1編1-1-3           | 施工前         |       | ○    | ○         | 第18条に該当する事実があった場合                  |
| 12 | 「創意工夫、地域貢献」内容             | 別途通知文書による                  | (施工計画書等に記載) |       | ○    | ○         | 「創意工夫、地域貢献」を実施する場合                 |
| 13 | 建設リサイクル法第12条に基づく「説明書」     | 建リ法12条、指示事項10              | 契約前         | ○     |      |           | 特定建設資材を含む請負金額500万円以上の工事            |
| 14 | 建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面 | 建リ法13条、指示事項10              | 契約前         | ○     |      |           | 特定建設資材を含む請負金額500万円以上の工事            |
| 15 | 建設業退職金共済掛金収納書(発注者用)       | 共仕1編1-1-41、指示事項18          | 契約後1ヶ月以内    |       | ○    | ○         | 建退共制度に該当する場合                       |
| 16 | 工事測量成果表                   | 共仕1編1-1-38                 | 施工前         |       | ○    | ○         | 設計図書と差異が生じた場合                      |
| 17 | 産業廃棄物処理場に関する届             | 局運用による                     | 施工前         |       | ○    | ○         | 収集運搬業許可証、処分業許可証、建設産業物処理委託契約書の写しを添付 |

(注) ●は押印必要、○は押印不要

## 1. 現場代理人及び主任技術者等選任通知書

### ■ 根拠条項等

#### 【工事請負契約書 第10条 第1項】

第10条 受注者は、次に掲げる者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

- (1) 現場代理人
- (2) 建設業法第26条第1項の主任技術者、同法第26条第2項の監理技術者、同法第26条第3項ただし書の監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)(以下これらの者を「主任技術者等」と総称する。)
- (3) 同法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)

### ◆ 留意事項

- ・ 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は兼任が可能。
- ・ 下請負契約の請負代金額が 4,500 万円（建築一式工事の場合は 7,000 万円）以上の場合には、主任技術者に代えて、監理技術者の配置が必要となる。（令和5年1月1日以降に締結された工事契約）
- ・ 下請負契約の請負代金額が 4,000 万円（建築一式工事の場合は 8,000 万円）以上の場合には、配置技術者は専任が求められる。（令和5年1月1日以降に締結された工事契約）

## 2. 工程表

### ■ 根拠条項等

#### 【工事請負契約書 第3条】

第3条 **受注者**は、この契約の締結の日から5日以内に設計図書に基づいて、対象工事に係る任意の様式による請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）及び所定の様式による工程表（以下「工程表」という。）を作成し、**発注者**に提出しなければならない。この契約を変更する契約を締結した場合の工程表の作成及び提出についても同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象工事の工期が30日未満である場合は、工程表の提出は不要とする。

#### 【共通仕様書 第3編 1-1-1】

**受注者**は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、**監督職員**を経由して**発注者**に提出しなければならない。

### ◆ 留意事項

- ・ 工程表においては、施工条件書に示す施工時期の制限等を踏まえ、バーチャートにより作成するものとする。なお、工種については、計画内容が把握できる場合、主要工種のみでもよいものとする。

## 3. 工事代金内訳書

### ■ 根拠条項等

#### 【工事請負契約書 第3条】

第3条 **受注者**は、この契約の締結の日から5日以内に設計図書に基づいて、対象工事に係る任意の様式による請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）及び所定の様式による工程表（以下「工程表」という。）を作成し、**発注者**に提出しなければならない。この契約を変更する契約を締結した場合の工程表の作成及び提出についても同様とする。

3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

4 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

## 4. 前金払請求書

### ■ 根拠条項等

#### 【工事請負契約書 第35条 第1項】

第35条 **受注者**は、対象工事について、保証事業会社と工期の満了の日（以下「完成期日」という。）を保証期限とする前払金保証契約（公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約をいう。以下同じ。）を締結し、その保証証書を**発注者**に寄託したときは、その保証証書記載の保証金額の範囲内において、請負代金額の10分の4を超えない額の前払金の支払を**発注者**に請求することができる。ただし、請負代金額が100万円未満である場合は、この限りでない。



## 5. 下請負人通知書

下請負人に市内業者を活用しない場合は、理由書を提出すること。

## 6. 施工体系図の写し

### ■ 根拠条項等

### ■ 【共通仕様書 第1編 1-1-10】

#### 1. 一般事項

**受注者**は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、国土交通省令及び施工体制台帳作成要領に従って記載した施工体制台帳を**作成**し、工事現場に備えるとともに、その写しを**発注者**に**提出**しなければならない。

#### 2. 施工体系図

第1項の**受注者**は、国土交通省令及び施工体系図の作成要領に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を**作成**し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを**発注者**に**提出**しなければならない。

### ◆ 留意事項

| 施工計画書に記載又は添付するもの    |     |         |                | 規則=建設業法施行規則   |  |
|---------------------|-----|---------|----------------|---|--|
|                     | 元 請 | 一 次 下 請 | 二 次 下 請<br>以 降 | 備 考   |  |
| 施工体系図<br>(規則第14条の6) |     | ○       |                | 「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生責任者」及び「下請安全衛生責任者」の表記は、<br>①50人以上の現場は、統括安全衛生責任者(元請)、元方安全衛生管理者(元請)及び安全衛生責任者(下請)<br>②10~49人の現場は、統括安全衛生責任者に準ずる者(元請)、元方安全衛生管理者に準ずる者(元請)及び安全衛生責任者に準ずる者(下請)<br>③9人までの現場は、安全管理の責任者<br>※以上は混在する現場例であり、ずい道、圧気、一定の橋梁の現場を除く。 |  |

## 7. 施工体制台帳の写し

### ■ 根拠条項等

### 【工事請負契約書 第7条】

第7条 **受注者**は、対象工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者の商号又は名称その他必要な事項を書面により**発注者**に**通知**しなければならない。

### 【指示事項 8】

**受注者**は、下請負人を必要とする工事については、本市が展開する「やっぱり地元・大好き！下関運動」i n市役所の趣旨を踏まえ、市内建設業者を優先して活用することとし、市内建設業者を活用しない場合は、その理由を付した書面を事前に**監督職員**に**提出**すること。

【共通仕様書 第1編 1-1-10】

1. 一般事項
 

**受注者**は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、国土交通省令及び施工体制台帳作成要領に従って記載した施工体制台帳を**作成**し、工事現場に備えるとともに、その写しを**発注者に提出**しなければならない。
2. 施工体系図
 

第1項の**受注者**は、国土交通省令及び施工体系図の作成要領に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を**作成**し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを**発注者に提出**しなければならない。

◆ 項留意事

- ・ 施工体制台帳の作成にあたっては、山口県が運用している『施工体制台帳（再下請負通知書）作成要領』や『施工体制台帳等作成者用チェックリスト』を参考にするとよい。
- ・ 局では施工体制台帳に記載又は添付するものは下表を標準とする。

施工体制台帳に記載又は添付するもの

※ 法＝建設業法  
規則＝建設業法施行規則

|  | 元 請                      | 一 次 下 請 | 二 次 下 請<br>以 降 | 備 考   |
|--|--------------------------|---------|----------------|---|
| 施工体制台帳(写)<br>(規則第14条の2第1項)   | ○                        | ○       | ○              | 下請は、工事名称及び工事内容の欄に請け負った工事の具体的な内容を記入<br>下請は、許可申請書を受けた建設業のうち、工事内容に適した許可の種類を記入<br>「作業員名簿」は、施工体制台帳の一部として作成(別様式で提出可)<br>施工体制台帳は、「元請業者に関する事項」について1部、「下請負人に関する事項」については、それぞれ1部提出 |
| 下請負人との請負契約書(写)<br>(規則第14条の2第2項)                                      | ○                        | ○       | ○              | 下請は、元請工期ではなく、実際の下請契約工期<br>請負の場合、法第19条に掲げる事項が記載されているか別途基本契約約款を添付する   |
| 再下請負通知書(写)<br>(規則第14条の4)   | —                        | ○       | ○              |   |
| 発注者との請負契約書(写)<br>(規則第14条の2第2項)                                       | ○                        | —       | —              | 表紙だけの添付で可   |
| 建設業許可証(写)  | ☆<br>法的には求められていないが<br>添付 | —       | —              | 土木工事、建築工事で請負った場合に、専門工事を自社施工する際の確認のため添付  |
| 監理技術者又は主任技術者の資格証明(写)<br>(規則第14条の2第2項第2号)                             | ○                        | —       | —              | 監理技術者又は主任技術者以外(他の技能資格)は添付しない<br>(作業主任者等は施工計画書に添付)   |
| 監理技術者補佐資格証明(写)<br>(規則第14条の2第2項)                                      | ○                        | —       | —              | 監理技術者補佐を置いた場合   |
| 専門技術者資格証明(写)<br>(規則第14条の2第2項第3号)                                     | ○                        | —       | —              | 専門技術者を置いた場合   |
| 監理技術者・監理技術者補佐又は主任技術者・専門技術者との雇用関係を証するもの(契約前3か月以上)(写)<br>(規則第14条の2第2項) | ○                        | —       | —              | 確認書類は下記のいずれか<br>・健康保険被保険者証<br>・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書<br>・住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書   |

○は、法の規定による添付書類。

— は、基本的には不要とするが、下請け比率が大きいなど工事特性により「提出」又は「提示」を求めるものとする。

施工体制台帳作成上の留意点

- ・ 下請契約締結に当たっては、当該下請工事に係る工期を記載する(元請工期に合わせない 契約日以降の工期とする)
- ・ 作業員名簿の提出は、工事着手時、変更時、工事完成時とする。

## 8. 残土処理場に関する届

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編 1-1-19】

#### 8. 建設発生土

**受注者**は、建設発生土について、設計図書において任意処分とされている場合は、「残土処理場に関する届」及び関係図面等を**監督職員**に提出し、**監督職員**の承諾を得なければならない。

【共通仕様書 第1編 2-3-1】

#### 5. 発生土受入れ地等

**受注者**は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処理地の位置、及び建設発生土の内容等については、設計図書及び監督職員の指示に従わなければならない。

なお、**受注者**は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または、建設廃棄物を処分する場合には、事前に設計図書に関して**監督職員**と協議しなければならない。

#### 6. 施工計画書

**受注者**は、建設発生土処理にあたり第1編 1-1-4 施工計画書第1項の施工計画書の記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に**記載**しなければならない。

- (1) 処理方法（場所・形状等）
- (2) 排水計画
- (3) 場内維持等

#### 7. 建設発生土受入れ地の実測

**受注者**は、建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された建設発生土の受入れ地について地形を実測し、資料を**監督職員**に提出しなければならない。ただし、**受注者**は、実測困難な場合等には、これに代わる資料により、**監督職員**の承諾を得なければならない。

## 9. 施工計画書

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編 1-1-4】

#### 1. 一般事項

**受注者**は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を**監督職員**に提出しなければならない。なお、施工計画書は最新版を現場事務所に常備すること。受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督職員

の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。

- (1) 工事概要
- (2) 計画工程表
- (3) 現場組織表 (施工体系図)
- (4) 安全管理
- (5) 指定機械
- (6) 主要船舶・機械
- (7) 主要資材
- (8) 施工方法 (主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
- (9) 施工管理計画
- (10) 緊急時の体制及び対応
- (11) 交通管理
- (12) 環境対策
- (13) 現場作業環境の整備
- (14) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
- (15) その他

## ■ 施工計画書に添付する書類

- 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書

【共通仕様書 第1編 1-1-19】

### 4. 再生資源利用計画

**受注者**は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。

### 5. 再生資源利用促進計画

**受注者**は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。

【指示事項 10】

(2)**受注者**は、「建設副産物適正処理推進要綱」(平成14年5月国土交通省)、「建設廃棄物処理指針」(平成23年3月環境省)に基づき、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書の「再生資源の利用の促進」に関する事項として**監督職員に提出**すること。また、工事完了後は、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、**監督職員に提出**すること。再生資源利用(促進)計画書及び実施書は、原則として建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成することとし、工事完了後に工事登録証明書を**提出**すること。

※建設副産物情報交換システムを参照のこと。  
 “http://www.recycle.jacic.or.jp/”

◆ 留意事項

- ・ 施工計画書の作成にあたっては、『施工計画書作成マニュアル（山口県土木建築部）』を参考にするとよい。

## 10. 工事材料使用承諾願

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第2編 第1章 第2節】

**受注者**は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で提出を定められているものについては、**監督職員へ提出**しなければならない。

【指示事項 7】

- (1) **受注者**は、本市が展開する「やっぱり地元・大好き！下関運動」 in 市役所の趣旨を踏まえ、施工する工事に要する資材の調達にあたり、市内資材（市内工場で製造した製品）又は市内代理店等から**購入**することを優先し、使用材料について「工事材料使用承諾願」により承諾を得ること。
- (2) 設計変更に伴う資材の追加分（数量の増減のみは除く）**及び数量の増加分**についても、上記（1）と同様の取扱いとする。

◆ 留意事項

- ・ 材料確認の写真撮影は、山口県土木工事施工管理基準（写真管理基準）（案）によること。
- ・ 材料確認のための監督職員の臨場（立会）については、設計図書に記載された事項以外は、必要に応じて実施する。
- ・ 各材料の承認書については、仕様等の確認のほか、宛先や日付等の記載漏れがないかもあわせて確認すること。

## 11. 設計図書の照査確認資料

### ■ 根拠条項等

【工事請負契約書 第18条 第1項】

**受注者**は、対象工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに**発注者**又は**監督職員**に**通知**し、その確認を請求しなければならない。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。
- (2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
- (3) 設計図書の表示が明確でないこと。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
- (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

### 【共通仕様書 第1編 1-1-3】

**受注者**は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の**照査**を行い、該当する事実がある場合は、**監督職員**にその事実が確認できる資料を書面により**提出**し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。

#### ◆留意事項

- ・ 契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を添えて、工事打合簿により提出すること。その事実がない場合は、連絡のみでよいものとする。ただし、監督職員が請求した場合については、確認できる資料を提示すること。

## 12. 「創意工夫、地域貢献」内容

### ■ 根拠条項等

【参考：令和2年(2020年)3月10日事務連絡 工事成績評定における留意点について（要旨）】

**受注者**は、施工前に施工計画書又は工事打合せ簿等により、現状、問題点、工夫内容及び期待される効果等について、**提出**すること。

さらに、施工後に**受注者**は、出来るだけ具体的に、効果の確認が出来る資料を**提出**すること。

**発注者**は、当初、期待した以上の効果が認められた場合のみ、**評価**すること。

（創意工夫は、それを行うことにより、主要構造物の品質、出来形、出来ばえに好影響を与えるもの。若しくは、作業環境、自然環境、交通環境、地域環境等を改善するものであること。なお、新製品、新機種を使用することは、必ずしも創意工夫に該当するものではない。）

### 13. 建設リサイクル法第12条に基づく「説明書」

#### ■ 根拠条項等

##### 【指示事項 10】

(1) 本工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）の対象工事である場合は、次の各号によらなければならない。

ア 受注者は、落札決定通知後3日（土日・祝日を除く。）以内に、建設リサイクル法第12条の規定により、対象工事の通知に係る事項について、**監督職員**へ説明書により**説明**を行うとともに、建設リサイクル法第13条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第4条に基づく書面（以下「書面」という。）を**工事担当課所**に**提出**し、承認を受けること。

##### 【建設リサイクル法 第12条】

- (1) 対象建設工事（他の者から請け負ったものを除く。**次項において同じ。**）を発注しようとする者から直接**当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者**に対し、少なくとも第十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について、これらの事項を記載した**書面**を交付して**説明**しなければならない。
- (2) 対象建設工事受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について第十条第一項の規定により届け出られた事項（同条第二項の規定による変更の届出があった場合には、その変更後のもの）を告げなければならない。

#### ◆ 留意事項

・ 対象建設工事は以下のとおり。

- ① 特定建設資材を使用又は特定建設資材の廃棄物が発生する
- ② 工事規模（起工時は設計金額で判断）は基準以上であること
- ③ ①かつ②である場合が対象

※特定建設資材（1品目以上）

1)コンクリート 2)コンクリート及び鉄から成る建設資材 3)木材 4)アスファルト・コンクリート

※工事規模

建築物以外の工作物工事 請負代金額 500万円以上

### 14. 建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面

#### ■ 根拠条項等

##### 【指示事項 10】

(1) 本工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）の対象工事である場合は、次の各号によらなければならない。

イ **受注者**は、工事担当課所から承認を受けた書面により、分別解体の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を工事請負契約書に**記載**すること。

## 【建設リサイクル法 第13条】

**対象建設工事の請負契約**（当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。）の**当事者**は、建設業法（昭和二十四年法律第百号）第十九条第一項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

2 **対象建設工事の請負契約の当事者**は、請負契約の内容で前項に規定する事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

## 15. 建設業退職金共済掛金収納書（発注者用）

## ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編1-1-41】

**受注者**は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則1ヵ月以内に、発注者に提出しなければならない。

【指示事項 18】

**受注者**は、建設業退職金共済制度に加入の上、受注工事ごとに共済証紙を購入し、工事請負契約締結後1ヵ月以内に掛金収納書（発注者提出用）を提出のこと。

ただし、正当な理由（他機関等の退職金加入等）で掛金収納書が提出できない場合及び提出が遅れる場合は、その理由を書面により申し出ること。

## ◆ 留意事項

- ・ 受注者に求める共済証紙購入の基準は、対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握し、それに応じた額（枚数）を購入すればよいが、困難な場合は、（独）勤労者退職金共済機構が定めた「共済証紙購入の考え方について」を参考にして、購入しておく。

## 16. 工事測量成果表

## ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編1-1-38】

**受注者**は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮BM）、工所用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。なお、測量標（仮BM）及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、**監督職員**の指示を受けなければならない。また**受注者**は、測量結果を**監督職員に提出**しなければならない。



## ◆ 留意事項

- ・ 受注者は、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果が確認できる資料を添えて、工事打合簿により速やかに提出するものとするが、差異がない場合は、連絡のみでよい。ただし、監督職員が請求した場合については、確認できる資料を提示すること。

## 17. 産業廃棄物処理場に関する届

## ■ 根拠条項等

【局運用による】

**受注者**は、産業廃棄物を処理する場合は、当該届を**監督職員**に提出し、**監督職員**の**承諾**を得るものとする。なお、運搬及び処理を委託した場合は、建設廃棄物処理（収集運搬）許可業者と取り交わした「建設廃棄物処理委託契約書」及び当該処理業者の「許可書」の写しを**添付**するものとする。

## ◆ 留意事項

- ・ 特定建設資材の廃棄が生じる場合は、当該届と工事請負契約書に添付された再資源化等をするための施設の名称及び所在地等の整合を確認すること。

**【3-2-2】 提示する書類（工事着手前）**

| 番号 | 書類名称                          | 根拠条項等            | 期限                 | 提示先   |      | 工事打合せ簿の有無 | 備考            |
|----|-------------------------------|------------------|--------------------|-------|------|-----------|---------------|
|    |                               |                  |                    | 経営管理課 | 監督職員 |           |               |
| 1  | 関係機関協議資料<br>道路使用許可、特定建設作業実施届等 | 共仕1編1-1-36       | 許可後                |       | ○    |           | 関係機関協議を要する工事  |
| 2  | コリス登録内容確認書                    | 共仕1編1-1-5、指示事項11 | 受注・訂正後<br>10日以内に登録 |       | ○    |           | 請負額500万円以上の工事 |

(注) ●は押印必要、○は押印不要

**1. 関係機関協議**

■ **根拠条項等**

【共通仕様書 第1編1-1-36】

|   |
|---|
| <p>1. 一般事項</p> <p><b>受注者</b>は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との<b>連絡</b>を保たなければならない。</p> <p>2. 関係機関への届出</p> <p>受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書のと定めにより実施しなければならない。</p> <p>3. 諸手続きの提示、提出</p> <p><b>受注者</b>は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その書面を<b>監督職員</b>に<b>提示</b>しなければならない。</p> <p>なお、監督職員から請求があった場合には、写しを提出しなければならない。</p> <p>4. 許可承諾条件の遵守</p> <p>受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、<b>受注者</b>は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、<b>監督職員</b>と<b>協議</b>しなければならない。</p> <p>5. コミュニケーション</p> <p>受注者は、工事の施工に<b>あたり</b>、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。</p> <p>6. 苦情対応</p> <p>受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。</p> <p>7. 交渉時の注意</p> <p>受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わなければならない。<b>受注者</b>は、交渉に先立ち、<b>監督職員</b>に<b>連絡</b>の上、これらの交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。</p> <p>8. 交渉内容明確化</p> <p><b>受注者</b>は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を<b>随時</b><b>監督職員</b>に<b>報告</b>し、<b>指示</b>があればそれに従うものとする。</p> |
|---|

◆ **留意事項**

- ・ 受注者は協議の結果、設計図書の内容等に変更が生じる場合は、工事打合せ簿により速やかに報告するものとする。

## 2. コリズ登録内容確認書

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編1-1-5】

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

登録対象は、工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督職員に提示しなければならない。なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。

【指示事項 11】

受注者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、コリズ（工事实績情報システム）（（一財）日本建設情報総合センター（以下、「JACIC」という。））に基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、JACICへ登録するとともに、JACIC発行の「登録内容確認書」を監督職員に提示すること。

なお、提示の期限は、以下のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提示期限は、契約締結後10日以内（土日・祝日を除く。）とする。
- (2) 完了時登録データの提示期限は、工事完成後10日以内（土日・祝日を除く。）とする。
- (3) 変更時登録データの提示期限は、変更があった日から10日以内（土日・祝日を除く。）とする。
- (4) 訂正時は適宜登録機関に訂正登録をしなければならない。

変更登録時は、工期、現場代理人、主任技術者、監理技術者、特別監理技術者、監理技術者補佐に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金額のみ変更の場合は、原則として変更登録を必要としない。


### ◆ 留意事項

- ・登録する内容等の確認にあたっては、（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）のホームページを参照すること。


## 第4章 施工中の工事関係書類

### 第4-1節 業務フロー

#### ○施工中



○施工中【補足】



## 第 4-2 節 工事関係書類（施工中）

### 【4-2-1】提出する書類（施工中）

| 番号 | 書類名称               | 根拠条項等             | 期限             | 提出先   |      | 工事打合せ簿の有無 | 備考                                  |
|----|--------------------|-------------------|----------------|-------|------|-----------|-------------------------------------|
|    |                    |                   |                | 経営管理課 | 監督職員 |           |                                     |
| 1  | 工期延長請求願            | 契22条              |                |       | ○    | ○         |                                     |
| 2  | 権利義務の譲渡(承継)承諾願     | 契5条1項             |                | ●     |      |           | 当該契約の権利義務の譲渡(承継)について発注者の承諾を受けよとするとき |
| 3  | 天災その他不可抗力による損害の通知  | 契30条1項、共仕1編1-1-39 | 事実発生後直ちに       |       | ○    | ○         | 契30条に規定する「不可抗力による損害」が生じたとき          |
| 4  | 中間前払金に係る認定請求書      | 契35条7項            |                |       | ○    | ○         |                                     |
| 5  | 中間前払金請求書           | 契35条4項、工執16条      |                |       | ●    |           |                                     |
| 6  | 出来形部分等検査請求書        | 契38条2項            |                |       | ○    | ○         |                                     |
| 7  | 部分払金請求書            | 契38条1項、工執16条      |                |       | ●    |           |                                     |
| 8  | 工事履行報告書(工事進捗状況報告書) | 契11条、共仕1編1-1-25   | 契約後・毎月         |       | ○    | ○         | 工期が90日以上工事                          |
| 9  | 工事打合せ              | 共仕1編1-1-2         | 随時             |       | ○    | ○         | 協議、承諾、提出、報告、通知                      |
| 10 | 変更施工計画書            | 共仕1編1-1-4         | 変更工事着手前        |       | ○    | ○         |                                     |
| 11 | 詳細施工計画書            | 共仕1編1-1-4         | 監督員の指示した事項について |       | ○    | ○         | 施工要領書等                              |
| 12 | 工事材料使用承諾願          | 指示事項7、共仕2編第1章第2節  | 変更工事資材調達前      |       | ○    | ○         |                                     |
| 13 | 段階確認書              | 共仕3編1-1-3         | 工事完成時まで        |       | ○    | ○         | 段階確認を実施する場合                         |
| 14 | 休日・夜間作業届           | 共仕1編1-1-37        | 事前             |       | ○    | ○         | 現道上的場合                              |
| 15 | 特殊車両通行許可証の写し       | 共仕1編1-1-36、指示事項3  | 事前             |       | ○    | ○         | 制限値を超える車両を通行させるとき                   |
| 16 | 事故速報               | 共仕1編1-1-30        | 速やかに           |       | ○    | ○         | 事故が発生した場合                           |
| 17 | 出来形数量              | 共仕3編1-1-4         | 工事完成まで         |       | ○    | ○         |                                     |

(注) ●は押印必要、○は押印不要

#### 1. 工期延長請求願

##### ■ 根拠条項等

##### 【工事請負契約書 第22条】

**受注者**は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、**発注者**に工期の延長変更を**請求**することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、請負代金額について必要と認められる変更を行わなければならない。かつ、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

##### ◆ 留意事項

- ・ 契約当初工程（計画）と現在までの実際の工程（実施）及び延長工程（今後の予定）の3工程を対比させた詳細工程表を提出すること。
- ・ 天候の不良等の場合は、天候表、気温表、温度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し、最寄気象台等の証明等を受けるとよい。

## 2. 権利義務の譲渡（承継）承諾願

### ■ 根拠条項等

【工事請負契約書 第5条 第1項】

受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。

## 3. 天災その他不可抗力による損害の通知

### ■ 根拠条項等

【工事請負契約書 第30条 第1項】

工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあつては、当該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの（以下この条において「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、**受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知**しなければならない。

2 **発注者**は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を**確認**し、その結果を**受注者に通知**しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があつたときは、当該損害の額（第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の対象工事に関する記録等により確認することができる工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に係る損害の額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第6項において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 第1項の損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。

【共通仕様書 第1編 1-1-39】

### 1. 工事災害の報告

**受注者**は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を**把握**し、当該被害が契約書第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、**直ちに工事災害通知書を監督職員**を通じて**発注者に通知**しなければならない。

## 2. 設計図書で定めた基準

契約書第30条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。

- (1) 波浪、高潮に起因する場合  
波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
- (2) 降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。
  - ① 24時間雨量（任意の連続24時間における雨量をいう。）が80mm以上
  - ② 1時間雨量（任意の60分における雨量をいう。）が20mm以上
  - ③ 連続雨量（任意の72時間における雨量をいう。）が150mm以上
  - ④ その他設計図書で定めた基準
- (3) 強風に起因する場合  
最大風速（10分間の平均風速で最大のものをいう。）が15m/秒以上あった場合
- (4) 河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそれに準ずる出水により発生した場合
- (5) 地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合

## 3. その他

契約書第30条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約書第26条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。

### ◆留意事項

- ・台風等により、工事の目的物等に損傷が生じる恐れがある場合は、事前に完成部分を証明するための背景写真等を撮影しておくこと。
- ・気象状況、工事出来形状況、被災状況、工事工程表に対する進捗状況が明確になる書類を添付すること。

## 4. 中間前金払に係る認定請求書

### ■ 根拠条項等

【工事請負契約書 第35条 第7項】

7 **受注者**は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ所要の要件に該当するかどうかについて、**発注者**に対し、認定の**請求**をしなければならない。

### ◆留意事項

- ・「**下関市上下水道局建設工事中間前金払取扱要領**」(R3.5.1)を参照すること。

(対象)

- ・請負代金額100万円以上の工事

(要件)

- ・工期の2分の1を経過していること。
- ・工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- ・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。



## 5. 中間前払金請求書

### ■ 根拠条項等

【工事請負契約書 第35条 第4項】

4 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と追加の前払金に関して、完成期日を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託したときは、その保証証書記載の保証金額の範囲内において、請負代金額の10分の2を超えない額の前払金の支払を発注者に請求することができる。

5 受注者が第38条第1項に規定する部分払の支払の請求をした後においては、受注者は、同一年度において前項の規定による前払金（以下「中間前払金」という。）の支払を請求することができない。

## 6. 出来形部分等検査請求書

### ■ 根拠条項等

【工事請負契約書 第38条 第2項】

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者に対して、当該請求に係る工事の出来形部分等の検査を請求しなければならない。

## 7. 部分払金請求書

### ■ 根拠条項等

【工事請負契約書 第38条 第1項】

受注者は、対象工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料（製造工場等にある工場製品がある場合にあつては当該工場製品を含むものとし、第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあつては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあつては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「工事の出来形部分等」という。）に相当する請負代金の額（以下「請負代金相当額」という。）の10分の9以内の額（その額が、次の各号に掲げる年度において、当該各号に掲げる額を超えるときは、その当該各号に掲げる額）の範囲内において、発注者に対し、部分払を請求することができる。ただし、この請求は、1会計年度につき1回（中間前払金の支払があつた場合は、当該年度の回数を1回減ずるものとする。）を超えることができない。

|     |    |   |
|-----|----|---|
| (1) | 年度 | 円 |
| (2) | 年度 | 円 |
| (3) | 年度 | 円 |

2 **受注者**は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、**発注者**に対して、当該請求に係る工事の出来形部分等の検査を**請求**しなければならない。

## 8. 工事履行報告書（工事進捗状況報告書）

### ■ 根拠条項等

【工事請負契約書 第11条】

**受注者**は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について**発注者**に**報告**しなければならない。

【共通仕様書 第1編1-1-25】

**受注者**は、契約書第11条の規定に基づき、工事履行報告書を**監督職員**に**提出**しなければならない。

### ◆ 留意事項

- ・ 工事履行報告書（工事進捗状況報告書）については、工事工程表（ネットワーク（PERT）又はバーチャート方式等）及び進捗状況の確認できる写真（全景）を添付し、工事打合簿により提出すること。
- ・ なお、進捗状況の確認できる写真は、定点写真が望ましい。

## 9. 工事打合簿

### ■ 根拠条項等

第6章 工事打合簿の作成及び記載例（P50～）を参照。

## 10. 変更施工計画書

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編1-1-4】

**受注者**は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更は除く）には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を**監督職員**に**提出**しなければならない。

### ◆ 留意事項

- ・ 受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を作成し提出するものとする。ただし、軽微な変更については、その都度施工計画書を提出する必要はない。  
なお、「軽微な変更」とは、施工方法の変更を伴わない施工数量の増減、工期の変更、監督職員の変更等をいう。
- ・ 施工中の変更施工計画書の提出については、変更箇所を朱書き等で明記するものとし、その部分が記載された頁のみでよいものとするが、工事完成時には、工事完成図書として、軽微な変更内容も反映した最終の施工計画書一式を提出すること。

## 11. 詳細施工計画書

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編 1-1-4】

**受注者**は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を**提出**しなければならない。

### ◆ 留意事項

- ・ 詳細施工計画書とは、施工要領書やコンクリート打設計画書、特殊工法などの実施計画書等をいう。

## 12. 工事材料使用承諾願

### ■ 根拠条項等

第3章 第3-2節 ◇提出する書類（工事着手前） 9.工事材料使用承諾願（P14）を参照。

### ◆ 留意事項

- ・ 盛土材、路盤材料等の試験表が提出する場合、施工時期等を考慮した、最新の試験表の提出をすること。
- ・ 生コンクリートについては、呼び強度は山口県運用のとおりとするが、スランプ、粗骨材の最大寸法、セメントの種類を変更する場合は、その理由を工事打合簿に明記したうえで、「承諾」を受けすること。

## 13. 段階確認書

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第3編 1-1-3】

### 6. 段階確認

段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。

- (1) **受注者**は、主要な工事段階の区切りにおける段階確認について設計図書、または監督職員の**指示**により、これを施工計画書に記載するとともに、表1-1 段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
- (2) **受注者**は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を**監督職員**に**提出**しなければならない。また、**監督職員**から段階確認の実施について**通知**があった場合には、**受注者**は、段階確認を受けなければならない。
- (3) **受注者**は段階確認に臨場するものとし、監督職員の確認を受けた**書面**を、工事完成時までに**監督職員**へ**提出**しなければならない。
- (4) **受注者**は、監督職員に完成時不可視になる施工箇所の**調査**ができるよう十分な機会を提供するものとする。

表 1-1 段階確認一覧

| 種 別                           | 細 別                                   | 確 認 時 期                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 指定仮設工                         |                                       | 設置完了時                   |
| 河川・海岸・防砂土工(掘削工)<br>道路土工(掘削工)  |                                       | 土(岩)質の変化した時             |
| 道路土工(路床盛土工)<br>舗装工(下層路盤)      |                                       | プルーフローリング実施時            |
| 表層安定処理工                       | 表層混合処理・路床安定処理                         | 処理完了時                   |
|                               | 置換                                    | 掘削完了時                   |
|                               | サンドマット                                | 処理完了時                   |
| パーチカルドレーン工                    | サンドドレーン                               | 施工時                     |
|                               | 袋詰式サンドドレーン<br>ペーパードレーン等               | 施工完了時                   |
| 締固め改良工                        | サンドコンパクションパイル                         | 施工時<br>施工完了時            |
| 固結工                           | 粉体噴射攪拌                                | 施工時<br>施工完了時            |
|                               | 高圧噴射攪拌                                |                         |
|                               | セメントミルク攪拌                             | 施工時                     |
|                               | 生石灰パイル<br>薬液注入                        |                         |
| 矢板工<br>(任意仮設を除く)              | 鋼矢板鋼                                  | 打込時                     |
|                               | 管矢板                                   | 打込完了時                   |
| 既製杭工                          | 既製コンクリート杭<br>鋼管杭<br>H鋼杭               | 打込時                     |
|                               |                                       | 打込完了時(打込杭)              |
|                               |                                       | 掘削完了時(中掘杭)              |
|                               |                                       | 施工完了時(中掘杭)<br>杭頭処理完了時   |
| 場所打杭工                         | リバース杭<br>オールケーシング杭<br>アースドリル杭<br>大口径杭 | 掘削完了時                   |
|                               |                                       | 鉄筋組立て完了時                |
|                               |                                       | 施工完了時                   |
|                               |                                       | 杭頭処理完了時                 |
| 深礎工                           |                                       | 土(岩)質の変化した時             |
|                               |                                       | 掘削完了時                   |
|                               |                                       | 鉄筋組立て完了時                |
|                               |                                       | 施工完了時                   |
|                               |                                       | グラウト注入時                 |
| オープンケーソン基礎工<br>ニューマチックケーソン基礎工 |                                       | 鉄杵据え付け完了時               |
|                               |                                       | 本体設置前(オープンケーソン)         |
|                               |                                       | 掘削完了時(ニューマチックケーソン)      |
|                               |                                       | 土(岩)質の変化した時<br>鉄筋組立て完了時 |
| 鋼管井筒基礎工                       |                                       | 打込時                     |
|                               |                                       | 打込完了時                   |
|                               |                                       | 杭頭処理完了時                 |
| 置換工(重要構造物)                    |                                       | 掘削完了時                   |
| 築堤・護岸工                        |                                       | 法線設置完了時                 |
| 砂防えん提                         |                                       | 法線設置完了時                 |
| 護岸工                           | 法覆工(覆土施工がある場合)                        | 覆土前                     |
|                               | 基礎工・根固工                               | 設置完了時                   |

| 種 別   | 細 別            | 確 認 時 期  |
|---|----------------|--|
| 重要構造物<br>函渠工(樋門・樋管含む)<br>躯体工(橋台)<br>RC躯体工(橋脚)<br>橋脚フーチング工<br>RC擁壁<br>砂防えん提<br>堰本土工<br>排水機場本土工<br>水門工<br>共同溝本土工            |                | 土(岩)質の変化した時<br>床掘掘削完了時<br>鉄筋組立て完了時<br>埋戻し前                                     |
| 躯体工<br>RC躯体工  |                | 沓座の位置決定時   |
| 床版工   |                | 鉄筋組立て完了時   |
| 鋼橋  |                | 仮組立て完了時(仮組立てが省略となる場合を除く)   |
| ポストテンションT(I)桁製作工<br>プレベーム桁製作工<br>プレキャストブロック桁組立工<br>PCホロースラブ製作工<br>PC版桁製作工<br>PC箱桁製作工<br>PC片持桁製作工<br>PC押し出し箱桁製作工<br>床版・横組工 |                | プレストレス導入完了時<br>横締め作業完了時<br>プレストレス導入完了時<br>縦締め作業完了時<br>PC鋼線・鉄筋組立完了時<br>(工場製作除く) |
| トンネル掘削工   |                | 土(岩)質の変化した場合   |
| トンネル支保工   |                | 支保工完了時<br>(支保工変化毎)   |
| トンネル覆工  |                | コンクリート打設前<br>コンクリート打設後   |
| トンネルインパート工  |                | 鉄筋組立て完了時   |
| 鋼板巻立て工  | フーチング定着アンカー穿孔工 | フーチング定着アンカー穿孔完了時   |
|   | 鋼板取付け工、固定アンカー工 | 鋼板建込み固定アンカー完了時   |
|   | 現場溶接工          | 溶接前<br>溶接完了時   |
|   | 現場塗装工          | 塗装前<br>塗装完了時   |
| ダム工   | 各工事ごと別途定める     |  |

◆ 留意事項

- ・ 第7章 段階確認及びその他の立会 (P60～) を参照。

14. 休日・夜間作業届

■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編 1-1-37】

1. 施工時間の変更

受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。

## 2. 休日または夜間の作業連絡

**受注者**は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督職員に連絡しなければならない。

ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。

## 15. 特殊車両通行許可証の写し

## ■ 根拠条項等

## 【指示事項 3】

(2) **受注者**は、工事の施工に当たって、土砂等を運搬するときは、道路交通法（昭和35年法律第105条）（過積載の防止等）、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）（委託運送時の許可業者の使用等）等の関係法令を遵守すること。また、車両制限令（昭和36年政令第265号）第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、事前に道路法（昭和27年法律第180号）第447条の2に基づく通行許可証の写しを**監督職員に提出**すること。

## 【共通仕様書 第1編1-1-36】

## 1. 一般事項

**受注者**は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との**連絡**を保たなければならない。

## 2. 関係機関への届出

**受注者**は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより**実施**しなければならない。

## 3. 諸手続きの提示、提出

**受注者**は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その書面を**監督職員に提示**しなければならない。

なお、監督職員から請求があった場合には、写しを**提出**しなければならない。

## 4. 許可承諾条件の遵守

**受注者**は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、**受注者**は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、**監督職員と協議**しなければならない。

## 16. 事故速報

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編 1-1-30】

**受注者**は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、指示する期日までに、工事事故報告書を**提出**しなければならない。

### ◆ 留意事項

- ・受注者は、工事の事故報告を監督職員に行うこと。なお、発注者が速やかに事故概要を把握する必要があるため、受注者は、随時、監督職員に事故状況の報告を行うこと。

## 17. 出来形数量

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第3編 1-1-4】

#### 1. 一般事項

**受注者**は、出来形数量を算出するために出来形測量を自らの費用により**実施**しなければならない。

#### 2. 出来形数量の提出

**受注者**は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領（案）及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督職員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督職員に提出しなければならない。

### ◆ 留意事項

- ・出来形数量には、数量が確認できる展開図等の根拠資料を作成し、提出するものとする。

【4-2-2】 提示する書類（施工中）

| 番号 | 書類名称   | 根拠条項等            | 期限             | 提示先   |      | 工事打合せ簿の有無 | 備考                     |
|----|--|------------------|----------------|-------|------|-----------|------------------------|
|    |  |                  |                | 経営管理課 | 監督職員 |           |                        |
| 1  | 施工管理資料(出来形、品質、写真)  | 共仕1編1-1-24       | 請求があった場合に提示    |       | ○    |           |                        |
| 2  | 火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳・従事者手帳   | 共仕1編1-1-28       | 請求があった場合に提示    |       | ○    |           |                        |
| 3  | 特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票  | 共仕1編1-1-31       | 請求があった場合に提示    |       | ○    |           | 軽油を燃料とする特定特殊自動車を使用する場合 |
| 4  | 地山の土・岩の分類、境界の確認資料  | 共仕1編2-3-1        | 請求があった場合に提示    |       | ○    |           |                        |
| 5  | レディーミクストコンクリート配合計画書、納入書  | 共仕1編3-3-2        | 請求があった場合に提示    |       | ○    |           |                        |
| 6  | 現場練りコンクリートの計量設備の計量精度の定期的な点検結果  | 共仕1編3-5-4        | 請求があった場合に提示    |       | ○    |           |                        |
| 7  | 鉄筋加工時の調査・試験及び確認資料  | 共仕1編3-7-3        | 請求があった場合に提示    |       | ○    |           |                        |
| 8  | 鉄筋継手品質証明資料   | 共仕1編3-7-5        | 請求があった場合に提示    |       | ○    |           |                        |
| 9  | 材料品質証明資料   | 共仕2編第1章第2節       | 請求があった場合に提示    |       | ○    |           |                        |
| 10 | 安全教育訓練実施資料等<br>(1)災害防止協議会活動記録<br>(2)店社パトロール実施記録<br>(3)安全訓練実施記録<br>(4)安全巡視、TBM、KY実施記録<br>(5)新規入場者教育実施記録 | 共仕1編1-1-27       | 請求があった場合に提示    |       | ○    |           |                        |
| 11 | コリンズ登録内容確認書  | 共仕1編1-1-5、指示事項11 | 変更・訂正後10日以内に登録 |       | ○    |           | 請負額500万円以上の工事          |

(注) ●は押印必要、○は押印不要

1. 施工管理資料（出来形、品質、写真）

■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編1-1-24】

8. 記録及び関係書類

**受注者**は、山口県土木工事施工管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。

なお、山口県土木工事施工管理基準に定められていない工種または項目については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。

◆ 留意事項

- 出来形・品質管理は、様式管-4「出来形管理図表」により行うことを基本とし、様式管-2「測定結果総括表」、様式管-3「測定結果一覧表」及び様式管-5「出来形管理図（工程能力図）」は、内容が重複するため、作成はしなくてもよい。

2. 火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳・従事者手帳

■ 根拠条項等



## 【共通仕様書 第1編 1-1-28】

## 1. 火薬類の使用

**受注者**は、火薬類の使用については、以下の規定による。

- (1) **受注者**は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を**遵守**しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。

なお、監督職員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を**提示**しなければならない。

## 3. 特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票

## ■ 根拠条項等

## 【共通仕様書 第1編 1-1-31】

## 7. 特定特殊自動車の燃料

**受注者**は軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するとき、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油（ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。）を**選択**しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、**提示**しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。

## ◆ 留意事項

- ・ 建設工事の施工に伴う排ガス対策の一環として、建設工事現場で稼働する建設機械などの公道を通行しない特殊自動車の燃料について、適正な燃料の使用を確認するために行うものである。

## 4. 地山の土・岩の分類、境界の確認資料

## ■ 根拠条項等

## 【共通仕様書 第1編 2-3-1】

## 2. 地山の土及び岩の分類

地山の土及び岩の分類は、表2-1によるものとする。

**受注者**は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確かめられた時点で、**監督職員の確認**を受けなければならない。

また、**受注者**は、設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の状況と一致しない場合は、契約書第18条第1項の規定により**監督職員の指示**を受けなければならない。

なお、確認のための資料を整備および保管し、監督職員の請求があった場合は速やかに**提示**しなければならない。

## ◆留意事項

- ・大規模土工を実施する際に適用する。
- ・受注者は、横断図等の資料を作成し、現場において、現地の土及び岩の分類の境界を露頭させ、発注者が確認できるようにしておく必要がある。

## 5. レディーミクストコンクリート配合計画書、納入書

## ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編3-3-2】

## 2. JIS のレディーミクストコンクリート

**受注者**は、第1編3-3-2第1項(1)により選定した工場が製造した JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを用いる場合は、工場が発行するレディーミクストコンクリート配合計画書及びレディーミクストコンクリート納入書を整備及び保管し、監督職員又は検査職員からの請求があった場合には速やかに提示しなければならない。

なお、第1編3-3-2第1項(1)により選定した工場が製造する JISマーク表示のされないレディーミクストコンクリートを用いる場合には、受注者は配合試験に臨場し品質を確認するとともにレディーミクストコンクリート配合計画書及び基礎資料、レディーミクストコンクリート納入書またはバッチごとの計量記録を整備及び保管し、監督職員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

## 3. JIS 以外のレディーミクストコンクリート

**受注者**は、第1編3-3-2第1項(2)に該当する工場が製造するレディーミクストコンクリートを用いる場合には、設計図書及び第1編3-5-4材料の計量及び練混ぜの規定によるものとし、配合試験に臨場するとともにレディーミクストコンクリート配合計画書及び基礎資料を確認のうえ、使用するまでに監督職員へ提出しなければならない。

また、バッチごとの計量記録やレディーミクストコンクリート納入書などの品質を確認、証明できる資料を整備及び保管し、監督職員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

## 6. 現場練りコンクリートの計量設備の計量精度の定期的な点検結果

## ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編3-5-4】

## 1. 計量装置

- (1) 各材料の計量方法及び計量装置は、工事に適し、かつ、各材料を規定の計量値の

許容差内で計量できるものでなければならない。なお、**受注者**は、各材料の計量方法及び計量装置について、施工計画書へ記載しなければならない。また、練混ぜに用いた各材料の計量値を記録しておかなければならない。

- (2) **受注者**は、材料の計量設備の計量精度の定期的な点検を行わなければならない。なお、点検結果の資料を整備および保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

#### ◆ 留意事項

- ・ 試験練りを実施し、計量装置の適否を確認することが望ましい。

## 7. 鉄筋加工時の調査・試験及び確認資料

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編 3-7-3】

#### 1. 一般事項

**受注者**は、鉄筋の材質を害しない方法で加工しなければならない。

#### 2. 鉄筋加工時の温度

**受注者**は、鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむを得ず熱して加工する時には、既往の実績を調査し、現地において試験施工を行い、悪影響を及ぼさないことを確かめた上で施工方法を定め、施工しなければならない。なお、調査・試験及び確認資料を整備及び保管し、監督職員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

#### 3. 鉄筋の曲げ半径

**受注者**は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合は、「コンクリート標準示方書（設計編）本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章鉄筋コンクリートの前提」（土木学会、平成30年3月）の規定による。これにより難しい場合は、監督職員の**承諾**を得なければならない。

## 8. 鉄筋継手品質証明資料

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編 3-7-5】

#### 4. 継手構造の選定

**受注者**は、鉄筋の継手に圧接継手、溶接継手または機械式継手を用いる場合には、鉄筋の種類、直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び、その品質を証明する資料を整備および保管し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

## 9. 材料品質証明資料

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第2編 第1章 第2節】

## 1. 一般事項

**受注者**は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で提出を定められているものについては、**監督職員へ提出**しなければならない。

なお、JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている材料・製品等（以下、「JISマーク表示品」という）については、JISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替えることができる。

## 2. 中等の品質

契約書第13条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものをいう。

## 3. 試験を行う工事材料

**受注者**は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JISまたは設計図書で定める方法により、試験を実施しその結果を**監督職員に提出**しなければならない。

なお、JISマーク表示品については試験を省略できる。

## 4. 見本・品質証明資料

**受注者**は、設計図書において監督職員の試験もしくは確認及び承諾を受けて使用することを指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受けなければならない。

なお、JISマーク表示品については、JISマーク表示状態の確認とし見本または品質を証明する資料の提出は省略できる。

## 5. 材料の保管

**受注者**は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないように、これを保管しなければならない。なお、材質の変質により工事材料の使用が、不相当と監督職員から指示された場合には、これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再度確認を受けなければならない。

## 6. 海外の建設資材の品質証明

**受注者**は、海外で生産された建設資材のうちJISマーク表示品以外の建設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書あるいは、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を監督職員に提出しなければならない。

なお、表1-1に示す海外で生産された建設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査証明書を材料の品質を証明する資料とすることができる。

## ◆留意事項

- ・ミルシート等については、製造会社～商社～加工～現場までの流通経路が確認できるよう留意する。
- ・品質証明資料の提出は、あらかじめ設計図書において指定された材料のものとする。なお、監督職員へ提出するのは、品質証明書のみとし、品質証明に関する試験成績報告書や製品カタログ等の書類の添付は必要ないものとする。

## 10. 安全教育訓練実施資料等

## ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第1編 1 - 1 - 27】

### 11. 定期安全研修・訓練等

**受注者**は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を**実施**しなければならない。

- (1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
- (2) 当該工事内容等の周知徹底
- (3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
- (4) 当該工事における災害対策訓練
- (5) 当該工事現場で予想される事故対策
- (6) その他、安全・訓練等として必要な事項

### 13. 安全教育・訓練等の記録

**受注者**は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備および保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。

## ◆ 留意事項

### (1) 安全研修・訓練等の実施対象者

安全・訓練等の実施対象者は、工事現場で作業する関係請負人のすべての作業員とする。なお、実施日は毎月固定日とする必要はなく、より多くの作業員が受講できるように適宜調整するなど工夫する。

### (2) 施工計画書への記載

安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載する。

### (3) 受注者は、下記 6 項目の資料については、監督職員から求められた場合に提示するものとする。(監督職員に提出する必要はない。)

- 1) 災害防止協議会活動記録
- 2) 店社パトロール実施記録
- 3) 安全訓練実施記録
- 4) 安全巡視、TBM、KY 実施記録
- 5) 当該工事現場で予想される事故対策
- 6) その他、安全・訓練等として必要な事項

※TBM(ツール・ツクスマーキング): 職長を中心にして、その日の作業の内容や方法、段取り、問題点について、短時間で話し合ったり、指示伝達を行うもの。

※KY(危険予知): 作業開始前に作業グループで話し合い、作業の中に潜んでいる危険を見つけ出し、対策を立て実行すること。

※**根拠法令等**

労働安全衛生法第30条、労働安全衛生規則第635条から第638条の4まで

## 11. コリンス登録内容確認書

### ■ 根拠条項等

第3章 第3-2節 ◇提示する書類(工事着手前)


2. コリンス登録内容確認書(P20)を

参照。

## 第5章 工事完成時の工事関係書類

### 第5-1節 業務フロー


#### ○工事完成時（請負代金額 500 万円未満の工事検査職員工事の場合）



提出（通知）： \_\_\_\_\_

提示： .....

○工事完成時（請負代金額 500 万円以上の工事検査員工事の場合）



## 第 5-2 節 工事関係書類（工事完成時）

### 【5-2-1】 提出する書類（工事完成時）

| 番号 | 書類名称               | 根拠条項等                   | 期 限           | 提出先   |      | 工事打合せ簿の有無 | 備 考                    |
|----|--------------------|-------------------------|---------------|-------|------|-----------|------------------------|
|    |                    |                         |               | 経営管理課 | 監督職員 |           |                        |
| 1  | 工事完成届              | 契32条1項、共仕1編1-1-21、工執11条 | 工事完成時         |       | ○    |           | 着工前～完成写真を添付            |
| 2  | 引渡書                | 工執14条1項                 | 完成検査後         |       | ○    |           |                        |
| 3  | 請負代金支払請求書          | 契33条1項                  | 完成検査後         |       | ●    |           |                        |
| 4  | 契約保証金減額請求書         | 契4条5項                   | 減額を請求するとき     | ●     |      |           |                        |
| 5  | 完成図書               | 共仕3編1-1-5               | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
| 6  | 設計-出来形数量対比表        | 局運用による                  | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
| 7  | 工事打合簿              | 共仕1編1-1-2、共仕3編1-1-5     | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
| 8  | 施工管理資料(出来形、品質、写真)  | 共仕1編1-1-24、共仕3編1-1-5    | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
| 9  | 施工計画書(最終)          | 共仕1編1-1-4、共仕3編1-1-5     | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
| 10 | 完成図                | 共仕1編1-1-20、共仕3編1-1-5    | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
| 11 | 工事写真               | 共仕3編1-1-5               | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
| 12 | 工事履行報告書(工事進捗状況報告書) | 共仕1編1-1-25、共仕3編1-1-5    | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
| 13 | 段階確認書              | 共仕3編1-1-2、共仕3編1-1-5     | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
| 14 | 再生資源利用実施書          | 共仕1編1-1-19、指示事項10       | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           | 該当する建設資材を搬入した工事        |
| 15 | 再生資源利用促進実施書        | 共仕1編1-1-19、指示事項10       | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           | 該当する建設副産物を搬出した工事       |
| 16 | 工事登録証明書(COBRIS)    | 共仕1編1-1-19、指示事項10       | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |
| 17 | 再資源化等報告書           | 建リ法18条                  | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           | 特定建設資材を含む請負額500万円以上の工事 |
| 18 | 建設業退職金共済証紙使用内訳書    | 共仕1編1-1-41              | 工事完成時(工事完成図書) |       | ○    |           |                        |

(注) ●は押印必要、○は押印不要

#### 1. 工事完成届

##### ■ 根拠条項等

【工事請負契約書 第32条 第1項】

第32条 受注者は、対象工事を完成したときは、その旨を発注者に所定の様式により通知しなければならない。

【共通仕様書 第1編 1-1-21】

##### 1. 工事完成通知書の提出

受注者は、契約書第31条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員に提出しなければならない。

##### ◆ 留意事項

- ・ 工事完成届には、着工前～完成が対比できる写真を添付する。
- ・ なお、着工前と完成がほぼ同じ状況となる場合は、施工中の写真を添付し、施工順序等がわかるような写真を添付するとよい。



## 2. 引渡書

### ■ 根拠条項等

【工事執行規程 第14条 第1項】

第14条 受注者による工事の目的物の引渡しは、引渡書（様式第8号）により工事の完成検査に合格した時から当該工事の請負代金（以下「請負代金」という。）の支払時までに行うものとする。

## 3. 請負代金支払請求書

### ■ 根拠条項等

【工事請負契約書 第33条 第1項】

第33条 受注者は、対象工事が完成検査（前条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。）に合格したときは、請負代金支払請求書を発注者に提出するものとする。

## 4. 契約保証金減額請求書

### ■ 根拠条項等

【工事請負契約書 第4条 第5項】

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

## 5. 完成図書

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第3編 1-1-5】

#### 1. 一般事項

**受注者**は、工事完成図書として以下の書類を**提出**しなければならない。

- ① 工事打合簿（出来形、品質管理資料を含む）
- ② 施工計画書
- ③ 完成図書
- ④ 工事写真
- ⑤ 工事履行報告書
- ⑥ 段階確認書

### ◆ 留意事項

- ・ 工事完成図書として、提出する書類一式については、下記を参照。
- ・ 工事完成図書は目次や一覧表を作成し、インデックスをつけるなど書類が確認しやすいように整理すること。
- ・ **受注者は、電子納品（試行による。）を選択した工事については電子成果品を提出すること。**

## ○提出書類

## ➤ 工事完成図書

設計－出来形数量対比表（展開図などの数量算出資料も添付）

- ・ 工事打合簿（工事材料使用承諾願、下請負人通知書、施工体制台帳など工事打合簿にて提出等されたものを含む）
- ・ 施工管理資料（出来形、品質、写真）
- ・ 施工計画書（最終）
- ・ 完成図（電子データも添付）
- ・ 工事写真
- ・ 工事履行報告書（*工事進捗状況報告書*）
- ・ 段階確認書
- ・ 再生資源利用実施書
- ・ 再生資源利用促進実施書
- ・ **工事登録証明書（COBRIS）**
- ・ 再資源化等報告書
- ・ 建設業退職金共済証紙使用内訳書
- ・ その他（特記仕様書に記載があるものなど）

## 6. 設計－出来形数量対比表

局運用による。

## 7. 工事打合簿

## ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第3編 1－1－5】

## 1. 一般事項

**受注者**は、工事完成図書として以下の書類を**提出**しなければならない。

- ① 工事打合簿（出来形、品質管理資料含む）

## 【下関市上下水道局工事情報共有システム運用ガイドライン（試行）】

（工事帳票の様式）

システムで使用する工事帳票（主として「工事打合せ簿」、「工事履行報告書」、「段階確認書」）の様式は、山口県土木建築部が定める土木工事共通仕様書様式であることを原則とする。

（工事成果品）

**受注者**は、システムで收受された工事帳票（添付資料を含む）については、「下関市上下水道局電子納品ガイドライン（令和4年4月）」に基づき電子納品とすることが可能である。

また、受発注者間の合意により、紙で收受された工事帳票がある場合は、紙での納品を可能とする。なお、電子納品と紙での二重納品は原則行わないこととする。

## ◆ 留意事項

- ・山口県では工事打合簿に、以下 8～18 の書類を添付することとしているが、局では、必要に応じて別綴じとする。
- ・工事打合簿は、時系列がわかるように一覧表を作成し、整理すること。なお、工事打合簿の一部を別綴じしている場合は、コピーを添付するかその綴込先がわかるようにしておくこと。（現場代理人と監督職員間であらかじめ取り決めすること）
- ・工事打合簿は発議者が 2 部作成し、処理回答を受けた後、受発注者が 1 部ずつ保管すること。

## 8. 施工管理資料（出来形、品質、写真）

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第 3 編 1 - 1 - 5】

#### 1. 一般事項

受注者は、工事完成図書として以下の書類を**提出**しなければならない。

- ① 工事打合簿（出来形、品質管理資料を含む）

【共通仕様書 第 1 編 1 - 1 - 24】

#### 8. 記録及び関係書類

受注者は、山口県土木工事施工管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は**提示**しなければならない。

なお、山口県土木工事施工管理基準に定められていない工種または項目については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。

### ◆ 留意事項

- ・出来形管理、品質管理においては、管理項目（資料）一覧表（参考様式あり）を作成し、整理するものとする。

## 9. 施工計画書（最終）

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第 3 編 1 - 1 - 5】

#### 1. 一般事項

受注者は、工事完成図書として以下の書類を**提出**しなければならない。

- ② 施工計画書

### ◆ 留意事項

- ・工事関係図書として提出する施工計画書は、変更内容等をすべて反映した最終のものを提出すること。

## 10. 完成図

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第3編 1-1-5】

#### 1. 一般事項

**受注者**は、工事完成図書として以下の書類を**提出**しなければならない。

#### ③ 完成図書

【共通仕様書 第1編 1-1-20】

**受注者**は、設計図書に従って工事完成図を作成しなければならない。

ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督職員の承諾を得て工事完成図を省略することができる。

### ◆ 留意事項

- ・ 完成図は竣工図とし、設計寸法（監督職員の承諾により設計寸法を変更した場合は、変更後の寸法）で表し、材料規格等はすべて実際に使用したもので表すものとする。  
なお、データの形式等は施設管理担当課所とあらかじめ協議の上、決定すること。

## 11. 工事写真

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第3編 1-1-5】

#### 1. 一般事項

**受注者**は、工事完成図書として以下の書類を**提出**しなければならない。

#### ④ 工事写真

### ◆ 留意事項

- ・ 工事写真は、監督職員や検査職員が確認しやすいように規則性をもって整理すること。出来形写真は前後が対比できる形で整理し、施工状況写真と混在しないように工夫すること。
- ・ インデックス等を用いて分類し、整理するとよい。

## 12. 工事履行報告書（工事進捗状況報告書）

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第3編 1-1-5】

#### 1. 一般事項

**受注者**は、工事完成図書として以下の書類を**提出**しなければならない。

#### ⑤ 工事履行報告書

## 13. 段階確認書

### ■ 根拠条項等

【共通仕様書 第3編 1-1-5】

#### 1. 一般事項

**受注者**は、工事完成図書として以下の書類を**提出**しなければならない。

#### ⑥ 段階確認書

## ◆留意事項

- ・第7章 段階確認及びその他の立会（P60～）を参照。
- ・段階確認書は、時系列がわかるように一覧表を作成し、整理すること。
- ・段階確認書の様式は、「段階確認に係る試行について」（令和4年9月22日付け下道管第1546号）に準じて、新様式も使用可とする。

## 14. 再生資源利用実施書

## 15. 再生資源利用促進実施書

## 16. 工事登録証明書（COBRIS）

## ■ 根拠条項等

## 【指示事項 10】

(2) **受注者**は、建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月国土交通省）、建設廃棄物処理指針（平成23年3月環境省）に基づき、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書の「再生資源の利用の促進」に関する事項として**監督職員**に提出すること。また、工事完了後は、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、**監督職員**に提出すること。

再生資源利用（促進）計画書及び実施書は、原則として建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成することとし、工事完了後に工事登録証明書を提出すること。  
※建設副産物情報交換システムを参照のこと。

“<http://www.recycle.jacic.or.jp/>”

## 【共通仕様書 第1編 1-1-19】

## 6. 実施書の提出

**受注者**は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を発注者に提出しなければならない。

## 7. 建設副産物情報交換システム

**受注者**は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を搬入または搬出する場合には、原則として施工計画書作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとし、工事完成後に工事登録証明書を提出しなければならない。

## 17. 再資源化等報告書

### ■ 根拠条項等

【建設リサイクル法 第18条】

第十八条 **対象建設工事の元請業者**は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の**発注者に書面で報告**するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた発注者は、同項に規定する再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、都道府県知事に対し、その旨を申告し、適切な措置をとるべきことを求めることができる。

3 対象建設工事の元請業者は、第一項の規定による書面による報告に代えて、政令で定めるところにより、同項の発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該元請業者は、当該書面による報告をしたものとみなす。

### ◆ 留意事項

- ・再資源化等報告書には、14, 15 の実施書を添付すること。

## 18. 建設業退職金共済証紙使用内訳書

### ■ 根拠条項等

【参考：平成11年（1999年）10月27日監理第845号建設業退職金共済制度の普及徹底について】

4. 契約事務担当者は次の事項に留意すること。

(3) 共済証紙の貼付状況の確認

建退共制度の対象労働者の共済手帳への共済証紙の貼付については、受注業者から、共済証紙使用内訳書（別紙4。以下「内訳書」という。）を工事完成通知書を受領する際に提出させ、これにより確認するものとする。

### ◆ 留意事項

- ・建退共については、当該工事の対象労働者等への共済手帳貼付が目的であるため、不足が生じた場合の追加購入や購入後の使用内訳について、確認できることが重要となる。

**【5-2-2】 提示する書類（工事完成時）**

| 番号 | 書類名称                          | 根拠条項等                  | 期限               | 提示先   |      | 工事打合せ簿の有無 | 備考            |
|----|-------------------------------|------------------------|------------------|-------|------|-----------|---------------|
|    |                               |                        |                  | 経営管理課 | 監督職員 |           |               |
| 1  | 材料品質証明資料                      | 共仕2編第1章第2節             | 請求があった場合に提示(検査時) |       | ○    |           |               |
| 2  | 安全教育訓練実施資料等                   | 共仕1編1-1-27             | 請求があった場合に提示(検査時) |       | ○    |           |               |
| 3  | レディーミクストコンクリート配合計画書、納入書       | 共仕1編3-3-2              | 請求があった場合に提示(検査時) |       | ○    |           |               |
| 4  | 現場練りコンクリートの計量設備の計量精度の定期的な点検結果 | 共仕1編3-5-4              | 請求があった場合に提示(検査時) |       | ○    |           |               |
| 5  | 鉄筋加工時の調査・試験及び確認資料             | 共仕1編3-7-3              | 請求があった場合に提示(検査時) |       | ○    |           |               |
| 6  | 鉄筋継手品質証明資料                    | 共仕1編3-7-5              | 請求があった場合に提示(検査時) |       | ○    |           |               |
| 7  | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)              | H27.7.1建設副産物及び再生資源の取扱い | 検査時              |       | ○    |           | 産業廃棄物を搬出する工事  |
| 8  | コリンス登録内容確認書                   | 共仕1編1-1-5、指示事項11       | 完成・訂正後10日以内に登録   |       | ○    |           | 請負額500万円以上の工事 |

(注) ●は押印必要、○は押印不要

**1. 材料品質証明資料**

■ 根拠条項等

第4章 第4-2節 ◇提示する書類（施工中） 9.材料品質証明資料（P36）を参照。

**2. 安全教育訓練実施資料等**

■ 根拠条項等

第4章 第4-2節 ◇提示する書類（施工中） 10.安全教育訓練実施資料等（P37）を参照。

**3. レディーミクストコンクリート配合計画書、納入書**

■ 根拠条項等

第4章 第4-2節 ◇提示する書類（施工中） 5.レディーミクストコンクリート配合計画書、納入書（P35）を参照。

**4. 現場練りコンクリートの計量設備の計量精度の定期的な点検結果**

■ 根拠条項等

第4章 第4-2節 ◇提示する書類（施工中） 6.現場練りコンクリートの計量設備の計量精度の定期的な点検結果（P35）を参照。

**5. 鉄筋加工時の調査・試験及び確認資料**

■ 根拠条項等

第4章 第4-2節 ◇提示する書類（施工中） 7.鉄筋加工時の調査・試験及び確認資料（P36）を参照。

**6. 鉄筋継手品質証明資料**

■ 根拠条項等

第4章 第4-2節 ◇提示する書類（施工中） 8.鉄筋継手品質証明資料（P36）を参照。

**7. 産業廃棄物管理票（マニフェスト）**

■ 根拠条項等

## 【共通仕様書 第1編 1-1-19】

## 2. マニフェスト

**受注者**は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに**監督職員**に**提示**しなければならない。

## ◆ 留意事項

- ・発注者は、産業廃棄物が適正に処理されたかを確認する必要があるため、受注者は、マニフェスト（産業廃棄物管理票）を完成検査時に提示すること。
- ・なお、E票について、完成検査までに処分業者から排出事業者への送付が行われない場合は、後日、監督職員へ提示すること。

## 8. コリンス登録内容確認書

## ■ 根拠条項等

第3章 第3-2節 ◇提示する書類（工事着手前）2. コリンス登録内容確認書（P20）を参照。

## ◆ 留意事項

- ・「提示」する書類とは、「提出」はしなくてもよい書類であるが、成績評定や検査の際には監督職員や検査職員の確認が必要となる書類であることに十分留意すること。



## 第6章 工事打合簿の作成及び記載例

### 第6-1節 書類の目的

工事打合簿は、発注者と受注者が工事施工状況についてお互いに確認しあい、行き違いのないように記録しておく重要な書類である。

工事打合簿の作成においては、設計図書の要求事項を明確にするとともに、それを確認できる必要最小限の関係書類を添付するものとする。

### 第6-2節 各事項の定義と留意事項

#### (1) 指示

- ① 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
- ② 実務上では、監督職員は工事内容の変更等について、工事打合簿により受注者に指示し、受注者は指示内容（施工位置、数量、形状寸法、品質、その他指示事項等）を確認のうえ、監督職員に工事打合簿により回答する。
- ③ また、受注者からの工事打合簿による協議に対し、発注者から同一の工事打合簿により指示する場合もある。
- ④ 緊急を要する場合は、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日工事打合簿により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。

#### (2) 協議

- ① 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
- ② 設計図書と工事現場の不一致があり、工事数量及び構造変更等、設計変更に関わる事項が発生した場合、受注者は、十分な現地調査、構造の検討を行い、協議内容（理由、対策検討の内容、数量、形状寸法、施工方法等）を工事打合簿に明確に記載し、発注者に協議を行うものとする。

#### (3) 通知

- ① 通知とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。

#### (4) 承諾

- ① 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意することをいう。
- ② 承諾事項は、品質管理に関する項目が多く、工事打合簿に承諾を受ける内容を明確に記入するとともに、必要な最小限の関係資料を添付する。
- ③ 材料及び工法など施工前に発注者に承諾を得る必要があるものについては、工事打合簿により、発注者に承諾を得なければならない。

#### (5) 提出

- ① 監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係わる書面または

その他の資料を説明し、差し出すことをいう。

- ② 施工計画書については、受注者の責任の範疇であり、承諾事項ではないことに留意すること。

(6) 報告

- ① 報告とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
- ② 報告事項は、主として事故、苦情、施工中の異常発見が想定されるが、この場合、受注者は、一報を電話等により監督職員に報告のうえ、速やかに工事打合簿により報告する。

(7) 受理

- ① 契約図書に基づき受注者の責任において監督職員に提出された書面を監督職員が受け取り、内容を把握することをいう。

◆ 留意事項

- ・ 受注者は、現地測量の結果等により、工事数量及び構造変更等、設計変更に関わる事項が発生した場合、その内容と提案（理由、対策検討の内容、数量、形状寸法、施工方法等）を工事打合簿により、発注者と「協議」する。
- ・ 提案内容に問題がない場合、発注者は、同一の工事打合簿により、「指示」が行えるものとする。
- ・ 設計変更等の詳細については、『下関市公共工事設計変更ガイドライン』を遵守し、行うこと。

《同一の工事打合簿で指示を行う事例：軽微な設計変更》

- 発注者が認める範囲内（金額等）での数量の変更
- 標準設計範囲内での形状寸法の変更 等

《別の工事打合簿で指示を行う事例：軽微な設計変更以外》

- 数量の大幅な変更
- 標準設計等を超える構造計算を要する形状寸法の変更 等

### 第 6-3 節 工事打合簿記載例

本節では、工事打合簿の記載方法について以下 4 事例を記載しています。

1. **【受注者「提出」→発注者「受理」】 (P53)**
  - ・ 施工計画書の提出事例を記載しています。
  
2. **【受注者「通知」→発注者「受理」】 (P54)**
  - ・ 下請負人通知書の通知事例を記載しています。
  
3. **【受注者「協議」→発注者「指示」】 (P55)**
  - ・ 受注者の協議に対し、同一の工事打合簿により、発注者が指示を行う事例を記載しています。
  
4. **【受注者「協議」→発注者「受理」】 【発注者「指示」→受注者「了解」】 (P56-58)**
  - ・ 受注者の協議に対し、別の工事打合簿により、発注者が指示を行う事例を記載しています。



2. 【受注者「通知」→発注者「受理」】

① 受注者の発議（通知）

・必要事項を記載した工事打合簿を2部（内1部は発注者決裁用）、発注者へ提出

58ページ参照

No. ○

□ 受領時の発注者への真正性確認

|                        |                          |   |                          |           |                                     |       |                          |
|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| 発注者                    | <input type="checkbox"/> | 発注者   | <input type="checkbox"/> | 受注者       | <input checked="" type="checkbox"/> | 発議年月日 | ○年○月○日                   |
| 発議事項                   | <input type="checkbox"/> | 指示  | <input type="checkbox"/> | 通知        | <input checked="" type="checkbox"/> | 承諾    | <input type="checkbox"/> |
| 工事名                    | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○     |   |                          |           |                                     |       |                          |
| 工事場所                   | 下関市○○町○丁目                |   |                          |           |                                     |       |                          |
| 受注者名                   | ○○○○○○○○会社               |   | 工事担当課                    | 上下水道局 ○○課 |                                     |       |                          |
| (内容)                   |                          |   |                          |           |                                     |       |                          |
| 下請負人について通知します。         |                          |   |                          |           |                                     |       |                          |
| 添付資料                   | □無 ■有 資料の内容: 下請負人通知書     |   |                          |           |                                     |       |                          |
| 指示等により必要な措置または予定している措置 | 契約変更                     | □無  |                          |           |                                     |       |                          |
|                        | 契約変更                     | □有  |                          |           |                                     |       |                          |
| 処理・回答                  | 発注者                      | 上記について、 <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 受理 します。<br><input type="checkbox"/> その他( ) 年 月 日 |                          |           |                                     |       |                          |
|                        | 受注者                      | 上記について、 <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 します。<br><input type="checkbox"/> その他( ) 年 月 日 |                          |           |                                     |       |                          |

発議者にチェック

発議事項にチェック

内容を書き入

工事ごとの通し番号を記入

日付を記入

|       |       |       |       |              |
|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員 | 現場代理人 | 主任技術者(監理技術者) |
| ○○○○  | ○○○○  | ○○○○  | ○○○○  | ○○○○         |

② 発注者の処理回答（受理）

・決裁後、1部を受注者へ返却

58ページ参照

No. ○

□ 受領時の発注者への真正性確認

|                        |                          |   |                          |           |                                     |       |                          |
|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| 発注者                    | <input type="checkbox"/> | 発注者   | <input type="checkbox"/> | 受注者       | <input checked="" type="checkbox"/> | 発議年月日 | ○年○月○日                   |
| 発議事項                   | <input type="checkbox"/> | 指示  | <input type="checkbox"/> | 協議        | <input checked="" type="checkbox"/> | 通知    | <input type="checkbox"/> |
| 工事名                    | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○     |   |                          |           |                                     |       |                          |
| 工事場所                   | 下関市○○町○丁目                |   |                          |           |                                     |       |                          |
| 受注者名                   | ○○○○○○○○会社               |   | 工事担当課                    | 上下水道局 ○○課 |                                     |       |                          |
| (内容)                   |                          |   |                          |           |                                     |       |                          |
| 下請負人について通知します。         |                          |   |                          |           |                                     |       |                          |
| 添付資料                   | □無 ■有                    |   |                          |           |                                     |       |                          |
| 指示等により必要な措置または予定している措置 | 契約変更                     | ■無  |                          |           |                                     |       |                          |
|                        | 契約変更                     | □有  |                          |           |                                     |       |                          |
| 処理・回答                  | 発注者                      | 上記について、 <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input checked="" type="checkbox"/> 受理 します。<br><input type="checkbox"/> その他( ) ○年○月○日 |                          |           |                                     |       |                          |
|                        | 受注者                      | 上記について、 <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 します。<br><input type="checkbox"/> その他( ) 年 月 日             |                          |           |                                     |       |                          |

契約変更の有無にチェック

回答事項にチェック

日付を記入

|       |       |       |       |              |
|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員 | 現場代理人 | 主任技術者(監理技術者) |
| ○○○○  | ○○○○  | ○○○○  | ○○○○  | ○○○○         |

3. 【受注者「協議」→発注者「指示」】

《同一の工事打合簿で指示を行う事例：軽微な設計変更のもの》

① 受注者の発議（協議）

・必要事項を記載した工事打合簿を2部（内1部は発注者決裁用）、発注者へ提出

58ページ参照

| 工事打合せ簿   |  | No. ○           |
|--|--|-----------------|
| 発議者  | <input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者   | 発議年月日 ○○年○○月○○日 |
| 発議事項   | <input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> その他( ) |                 |
| 工事名  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事   |                 |
| 工事場所   | 下関市○○町○○丁目   |                 |
| 受注者名   | ○○○○○○○○○会社  | 工事担当課 上下水道局 ○○課 |
| (内容)<br>現地再測量の結果、擁壁工の高さを変更する必要があるため、別添図のとおり、<br>施工してよろしいか。<br>なお、変更数量については、別添のとおり。 |  |                 |
| 添付資料   | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有   | 資料の内容: 数量計算書    |
| 指示等により必要な措置または予定している措置   | 契約変更 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 金額を変更する<br><input type="checkbox"/> 工事内容を変更する<br><input type="checkbox"/> その他( )                                 |                 |
| 処理・回答  | 発注者 上記について、 <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 受理 します。<br><input type="checkbox"/> その他( )                    | 年 月 日           |
|  | 受注者 上記について、 <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 します。<br><input type="checkbox"/> その他( )                    | 年 月 日           |
| 総括監督員  | 主任監督員  | 一般監督員           |
| ○○○○   | ○○○○   | ○○○○            |
| 現場代理人  | 主任技術者(監理技術者)   |                 |
| ○○○○   | ○○○○   |                 |

工事ごとの通し番号を記入

発議事項にチェック

発議者にチェック

内容を記入

日付を記入

② 発注者の処理回答（指示）

・決裁後、1部を受注者へ返却

58ページ参照

| 工事打合せ簿   |  | No. ○           |
|--|--|-----------------|
| 発議者  | <input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者   | 発議年月日 ○○年○○月○○日 |
| 発議事項   | <input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> その他( ) |                 |
| 工事名  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事   |                 |
| 工事場所   | 下関市○○町○○丁目   |                 |
| 受注者名   | ○○○○○○○○○会社  | 工事担当課 上下水道局 ○○課 |
| (内容)<br>現地再測量の結果、擁壁工の高さを変更する必要があるため、別添図のとおり、<br>施工してよろしいか。<br>なお、変更数量については、別添のとおり。 |  |                 |
| 添付資料   | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有   | 資料の内容: 数量計算書    |
| 指示等により必要な措置または予定している措置   | 契約変更 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 金額を変更する 直工100千円増<br><input type="checkbox"/> 工事内容を変更する<br><input type="checkbox"/> その他( )             |                 |
| 処理・回答  | 発注者 上記について、 <input checked="" type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 受理 します。<br><input type="checkbox"/> その他( )         | ○○年○○月○○日       |
|  | 受注者 上記について、 <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 します。<br><input type="checkbox"/> その他( )                    | 年 月 日           |
| 総括監督員  | 主任監督員  | 一般監督員           |
| ○○○○   | ○○○○   | ○○○○            |
| 現場代理人  | 主任技術者(監理技術者)   |                 |
| ○○○○   | ○○○○   |                 |

金額の増減及び概算金額を記入

契約変更の有無にチェック

回答事項にチェック

日付を記入

4. 【受注者「協議」→発注者「受理」】 【発注者「指示」→受注者「了解」】

≪別の工事打合簿で指示を行う事例：軽微な設計変更以外のもの≫

① 受注者の発議（協議）

- ・必要事項を記載した工事打合簿を2部（内1部は発注者決裁用）、発注者へ提出

58ページ参照

工事打合せ簿 No. ○

受領時の発議者への真正性確認

|                        |  |       |   |
|------------------------|--|-------|---|
| 発議者                    | <input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者   | 発議年月日 | ○年○月○日  |
| 発議事項                   | <input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> その他( ) | 工事名   | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  |
| 工事場所                   | 下関市○○町○丁目  | 工事担当課 | 上下水道局 ○○課   |
| 受注者名                   | ○○○○○○○○会社   | 発議内容  | 設計図書に示された施工範囲(%)での渡渡土量が500m <sup>3</sup> であったため、この範囲で施工してよろしいか。(元設計数量350m <sup>3</sup> )<br>なお、測量結果等については、別添のとおり。   |
| 添付資料                   | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 資料の内容: 数量計算書  | 契約変更  | <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 金額を変更する <input type="checkbox"/> 工事内容を変更する <input type="checkbox"/> その他( )  |
| 指示等により必要な措置または予定している措置 |  | 発注者   | 上記について、 <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 受理 します。<br><input type="checkbox"/> その他( ) 年 月 日 |
| 処理・回答                  |  | 受注者   | 上記について、 <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 します。<br><input type="checkbox"/> その他( ) 年 月 日 |

発議者にチェック

工事ごとの通し番号を記入

日付を記入

|       |       |       |       |              |
|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員 | 現場代理人 | 主任技術者(監理技術者) |
| ○○○○  | ○○○○  | ○○○○  | ○○○○  | ○○○○         |

② 発注者の処理回答（受理）

- ・決裁後、1部を受注者へ返却

58ページ参照

工事打合せ簿 No. ○

受領時の発議者への真正性確認

|                        |  |       |  |
|------------------------|--|-------|--|
| 発議者                    | <input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者   | 発議年月日 | ○年○月○日   |
| 発議事項                   | <input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> その他( ) | 工事名   | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○   |
| 工事場所                   | 下関市○○町○丁目  | 工事担当課 | 上下水道局 ○○課  |
| 受注者名                   | ○○○○○○○○会社   | 発議内容  | 測量の結果、設計図書に示された施工範囲(%)での渡渡土量が500m <sup>3</sup> であったため、この範囲で施工してよろしいか。(元設計数量350m <sup>3</sup> )<br>測量結果等については、別添のとおり。   |
| 添付資料                   | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 資料の内容: 数量計算書  | 契約変更  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 金額を変更する <input type="checkbox"/> 工事内容を変更する <input type="checkbox"/> その他( )  |
| 指示等により必要な措置または予定している措置 |  | 発注者   | 上記について、 <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input checked="" type="checkbox"/> 受理 します。<br><input type="checkbox"/> その他( ) 年 月 日 |
| 処理・回答                  |  | 受注者   | 上記について、 <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 します。<br><input type="checkbox"/> その他( ) 年 月 日            |

契約変更の有無にチェック

必要に応じて「その他」にもチェックし、「現地確認後、指示」「資料確認後、指示」などを記入してもよい

日付を記入

|       |       |       |       |              |
|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員 | 現場代理人 | 主任技術者(監理技術者) |
| ○○○○  | ○○○○  | ○○○○  | ○○○○  | ○○○○         |

③ 発注者からの発議（指示）

**工 事 打 合 せ 簿** No. ○

□ 受領時の発議者への真正性確認

|  |   |   |                             |                             |
|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 発 議 者                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 発注者   | <input type="checkbox"/> 受注者                    | 発議年月日                       | ○○年○○月○○日                   |
| 発 議 事 項                                | <input checked="" type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> その他( ) |   |                             |                             |
| 工 事 名                                  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事  |   |                             |                             |
| 工 事 場 所                                | 下関市○○町○○丁目  |   |                             |                             |
| 受 注 者 名                                | ○○○○○○○○会社  | 工事担当課   | 上下水道局 ○○課                   |                             |
| ( 内 容 )                                |   |   |                             |                             |
| 令和○○年○○月○○日に協議があった施工範囲について以下のとおり施工すること |   |   |                             |                             |
| 施工範囲:No.0~No.3+15                      |   |   |                             |                             |
| 施工数量:420m <sup>3</sup>                 |   |   |                             |                             |
| 添付資料                                   | <input type="checkbox"/> 無  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 資料の内容: 数量 |                             |                             |
| 契約変更                                   | <input type="checkbox"/> 無  |   |                             |                             |
| 指示等により必要な措置または予定して                     | <input checked="" type="checkbox"/> 有   |   |                             |                             |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 金額を変更する 直工1,000千円増<br><input type="checkbox"/> 工事内容を変更する<br><input type="checkbox"/> その他( )   |   |                             |                             |
| 上記について、                                | <input type="checkbox"/> 指示   | <input type="checkbox"/> 承諾                     | <input type="checkbox"/> 協議 | <input type="checkbox"/> 通知 |
| 上記について、                                | <input type="checkbox"/> 了解   | <input type="checkbox"/> 協議                     | <input type="checkbox"/> 報告 | <input type="checkbox"/> 届出 |
| その他( )                                 |   |   |                             |                             |

|       |       |       |       |                  |
|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員 | 現場代理人 | 主任技術者<br>(監理技術者) |
| ○○○○  | ○○○○  | ○○○○  |       |                  |

④ 受注者の処理回答（了解）

- ・ 受注者は、回答を記載後、1部を発注者へ返却

**工 事 打 合 せ 簿** No. ○

□ 受領時の発議者への真正性確認

|  |  |  |                             |                             |
|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 発 議 者                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 発注者  | <input type="checkbox"/> 受注者                       | 発議年月日                       | ○○年○○月○○日                   |
| 発 議 事 項                                | <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> その他( ) |  |                             |                             |
| 工 事 名                                  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事   |  |                             |                             |
| 工 事 場 所                                | 下関市○○町○○丁目   |  |                             |                             |
| 受 注 者 名                                | ○○○○○○○○会社   | 工事担当課  | 上下水道局 ○○課                   |                             |
| ( 内 容 )                                |  |  |                             |                             |
| 令和○○年○○月○○日に協議があった施工範囲について以下のとおり施工すること |  |  |                             |                             |
| 施工範囲:No.0~No.3+15                      |  |  |                             |                             |
| 施工数量:420m <sup>3</sup>                 |  |  |                             |                             |
| 添付資料                                   | <input type="checkbox"/> 無   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 資料の内容: 数量計算書 |                             |                             |
| 契約変更                                   | <input type="checkbox"/> 無   |  |                             |                             |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 金額を変更する 直工1,000千円増<br><input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 工事内容を変更する<br><input type="checkbox"/> その他( )          |  |                             |                             |
| 上記について、                                | <input type="checkbox"/> 指示  | <input type="checkbox"/> 承諾                        | <input type="checkbox"/> 協議 | <input type="checkbox"/> 通知 |
| 上記について、                                | <input type="checkbox"/> 了解  | <input type="checkbox"/> 協議                        | <input type="checkbox"/> 報告 | <input type="checkbox"/> 届出 |
| その他( )                                 |  |  |                             |                             |

|       |       |       |       |                  |
|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員 | 現場代理人 | 主任技術者<br>(監理技術者) |
| ○○○○  | ○○○○  | ○○○○  | ○○○○  | ○○○○             |



◆留意事項

- ・工事打合せ簿中「受領時の発議者への真正性の確認」とは下記のとおり。

工 事 打 合 せ 簿

No.  

受領時の発議者への真正性確認

|   |  |   |             |
|---|--|---|-------------|
| 発 議 者   | <input type="checkbox"/> 発注者 <input type="checkbox"/> 受注者  | 発議年月日   | 年    月    日 |
| 発 議 事 項   | <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> その他(    ) |   |             |
| 工 事 名   |  |   |             |
| 工 事 場 所   | 下関市  |   |             |
| 受 注 者 名   |  | 工事担当課   | 上下水道局 ○○課   |
| ( 内 容 )   |  |   |             |
| <p>発議者から受領した際に、文書の真正性(発議者、発議の内容)を確認し、チェック<input checked="" type="checkbox"/> する。</p> <p>例① 現場代理人等と監督職員が対面で手交わした場合<br/>受領者者がその場で内容を確認してチェック<input checked="" type="checkbox"/>する。</p> <p>例② 現場代理人等と監督職員が対面で手交わしていない場合<br/>(相手が不在で書類を受けた場合、郵送された場合等)<br/>受領者が書類を受け取った時点で、発議者に電話等で確認してチェック<input checked="" type="checkbox"/>する。</p> <p>※ 「受領時の発議者への真正性確認」の確認・チェックは文書の真正性を確認するものであるため、発議内容に対しては、従来通り「処理回答」にて回答する。</p> <p>真正性とは、正当な権限において作成された記録に対し、虚偽入力、書き換え、消去及び混同が防止されており、かつ、第三者から見て責任の所在が明確であること。</p> |  |   |             |
| 添 付 資 料   | <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有  | 資料の内容:  |             |
| 指示等により必要な措置または予定している措置  | 契約変更 <input type="checkbox"/> 無  |   |             |
|   | 契約変更 <input type="checkbox"/> 有  | <input type="checkbox"/> 金額を変更する<br><input type="checkbox"/> 工事内容を変更する<br><input type="checkbox"/> その他(    )  |             |
| 処 理 ・ 回 答   | 発注者  | 上記について、 <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 受理    します。<br><input type="checkbox"/> その他(    )    )    年    月    日 |             |
|   | 受注者  | 上記について、 <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出    します。<br><input type="checkbox"/> その他(    )    )    年    月    日 |             |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員 |
| ○○○○  | ○○○○  | ○○○○  |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 現場代理人 | 主任技術者<br>(監理技術者) |
| ○○○○  | ○○○○             |

第 6-4 節 工事打合簿処理事例

| 段階    | 番号 | 書類名称                | 発議者 | 発議事項    | 処理・回答者 | 処理・回答事項                           | 備考                                  |
|-------|----|---------------------|-----|---------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 工事着手前 |    |                     |     |         |        |                                   |                                     |
|       | 1  | 下請負人通知書             | 受注者 | 通知      | 発注者    | 受理                                | 下請の有無にかかわらず全て                       |
|       | 2  | 施工体系図の写し            | 受注者 | 提出      | 発注者    | 受理                                | 下請契約を締結した場合                         |
|       | 3  | 施工体制台帳の写し           | 受注者 | 提出      | 発注者    | 受理                                |                                     |
|       | 4  | 残土処理場に関する届          | 受注者 | 提出      | 発注者    | 受理                                |                                     |
|       | 5  | 施工計画書               | 受注者 | 提出      | 発注者    | 受理                                |                                     |
|       | 6  | 工事使用材料承諾願           | 受注者 | 提出      | 発注者    | 承諾                                |                                     |
|       | 7  | 設計図書の照査確認資料         | 受注者 | 協議      | 発注者    | 指示                                | 《同一の工事打合簿で指示を行う場合》                  |
| 受注者   |    |                     | 協議  | 発注者     | 受理     | 《別の工事打合簿で指示を行う場合》                 |                                     |
| 発注者   |    |                     | 指示  | 受注者     | 了解     | 必要に応じて発注者は、「その他」欄に「現地確認後、指示」などを記入 |                                     |
|       | 8  | 「創意工夫、地域貢献」内容       | 受注者 | 提出      | 発注者    | 受理、了解                             |                                     |
|       | 9  | 建設業退職金共済掛金収納書(発注者用) | 受注者 | 提出      | 発注者    | 受理                                |                                     |
|       | 10 | 工事測量成果表             | 受注者 | 報告      | 発注者    | 受理                                | 《異常がない場合》                           |
| 受注者   |    |                     | 協議  | 発注者     | 指示     | 《異常があり、同一の工事打合簿で指示を行う場合》          |                                     |
| 受注者   |    |                     | 協議  | 発注者     | 受理     | 《異常があり、別の工事打合簿で指示を行う場合》           |                                     |
| 発注者   |    |                     | 指示  | 受注者     | 了解     | 必要に応じて発注者は、「その他」欄に「現地確認後、指示」などを記入 |                                     |
|       | 11 | 産業廃棄物処理場に関する届       | 受注者 | 提出      | 発注者    | 受理                                |                                     |
| 施工中   |    |                     |     |         |        |                                   |                                     |
|       | 1  | 工期延長請求願             | 受注者 | その他(請求) | 発注者    | 受理                                |                                     |
|       | 2  | 天災その他不可抗力による損害の通知   | 受注者 | 通知      | 発注者    | 受理、了解                             | 必要に応じて発注者は、「その他」欄に「損害状況確認後、通知」などを記入 |
|       | 3  | 中間前金払に係る認定請求書       | 受注者 | その他(請求) | 発注者    | 受理                                |                                     |
|       | 4  | 中間前金認定調書            | 発注者 | 通知      | 受注者    | 受理                                |                                     |
|       | 5  | 出来形部分等検査請求書         | 受注者 | その他(請求) | 発注者    | 受理                                |                                     |
|       | 6  | 工事履行報告書(工事進捗状況報告書)  | 受注者 | 報告      | 発注者    | 受理                                |                                     |
|       | 7  | 変更施工計画書             | 受注者 | 提出      | 発注者    | 受理                                |                                     |
|       | 8  | 詳細施工計画書             | 受注者 | 提出      | 発注者    | 受理                                |                                     |
|       | 9  | 工事材料使用承諾願           | 受注者 | 提出      | 発注者    | 承諾                                |                                     |
|       | 10 | 段階確認書               | 受注者 | 提出      | 発注者    | 受理                                | 段階確認完了後速やかに、監督職員等の確認状況の写真を添付し提出     |
|       | 11 | 休日・夜間作業届            | 受注者 | 提出      | 発注者    | 受理                                | 現道上の工事の場合                           |
|       | 12 | 特殊車両通行許可証の写し        | 受注者 | 提出      | 発注者    | 受理                                |                                     |
|       | 13 | 事故速報                | 受注者 | 報告      | 発注者    | 受理                                | 施工中に事故が発生した場合                       |
|       | 14 | 出来形数量               | 受注者 | 提出      | 発注者    | 受理                                | 監督職員から請求があった場合                      |
|       | 15 | 請負代金額の変更            | 受注者 | 協議      | 発注者    | 指示                                | 《同一の工事打合簿で指示を行う場合》                  |
| 受注者   |    |                     | 協議  | 発注者     | 受理     | 《別の工事打合簿で指示を行う場合》                 |                                     |
| 発注者   |    |                     | 指示  | 受注者     | 了解     | 必要に応じて発注者は、「その他」欄に「現地確認後、指示」などを記入 |                                     |
|       | 16 | 部分使用                | 発注者 | 協議      | 受注者    | その他(承諾)                           | 工事目的物の引渡しを受ける前に使用する場合               |

◆ その他留意事項

- ・ 受・発注者は、各種書類を所定の様式等により作成し、工事打合簿にて処理回答するものとする。
- ・ 発注者は、契約書第 18 条に係る設計図書の照査等に伴い、請負代金額を変更する必要がある場合には、変更設計図書を受注者に提示したうえで、請負代金額の変更の協議を行うこと。
- ・ 上記に記載のない項目については、必要に応じて発注者と受注者が協議をして決定するものとする。

## 第7章 段階確認及びその他の立会

### 第7-1節 根拠条項等

【共通仕様書 第3編 1-1-3】

#### 1. 立会依頼書の提出

**受注者**は設計図書に従って監督職員の立会が必要な場合は、あらかじめ立会依頼書を所定の様式により**監督職員**に提出しなければならない。

#### 2. 監督職員の立会

**監督職員**は、必要に応じ、工事現場または製作工場において**立会**し、または資料の提出を請求できるものとし、**受注者**はこれに**協力**しなければならない。

#### 3. 確認、立会の準備等

**受注者**は、**監督職員**による**確認**及び**立会**に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の**整備**をしなければならない。

なお、**監督職員**が製作工場において**確認**を行なう場合、**受注者**は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を**提供**しなければならない。

#### 4. 確認及び立会の時間

**監督職員**による**確認**及び**立会**の時間は、**監督職員**の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると**監督職員**が認めた場合はこの限りではない。

#### 5. 遵守義務

**受注者**は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、**監督職員**の**立会**を受け、材料の確認を受けた場合であっても、契約書第17条および第30条に規定する義務を免れないものとする。

#### 6. 段階確認

段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。

- (1) **受注者**は、主要な工事段階の区切りにおける段階確認について設計図書、または監督職員の**指示**により、これを施工計画書に記載するとともに、表1-1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
- (2) **受注者**は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を**監督職員**に提出しなければならない。また、**監督職員**から段階確認の実施について**通知**があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
- (3) **受注者**は段階確認に臨場するものとし、監督職員の確認を受けた**書面**を、工事完成時までに**監督職員**へ提出しなければならない。
- (4) **受注者**は、**監督職員**に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。

#### 7. 段階確認の臨場

**監督職員**は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、**受注者**は、**監督職員**に施工管理記録、写真等の資料を**提示**し確認を受けなければならない。

## 第 7-2 節 各事項の定義と留意点

### (1) 立会、確認及び把握

- ① 立会とは、契約図書に示された項目について、**監督職員**が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
- ② 確認とは、契約図書に示された事項について、**発注者**が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
- ③ 把握とは、**監督職員等**が、**臨場**もしくは**受注者**が**提出**又は**提示**した資料により施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、**監督職員**が契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、**受注者**に対して認めるものではない。

### (2) 段階確認

- ① 段階確認とは、工事が設計図書どおりに適正に施工され、品質が確保されているかどうかの確認をするために施工段階において必要に応じ、監督職員等が原則、**臨場**により実施することをいう。
- ② 実務上、**立会**及び**確認**の定義を解釈し、施工管理を行っていくことは、業務を煩雑化するため、本マニュアルにおいては、下記項目についてすべて段階確認と定めた。
  - 段階確認一覧に示す確認事項（P29-30参照）
  - 共通仕様書に示す立会事項※1
  - 共通仕様書に示す監督職員の確認事項※2
  - 監督職員の指示した立会及び確認事項※3 等
- ③ **受注者**は、段階確認項目の把握のため、設計図書及び共通仕様書を**確認**し、施工計画書作成前に監督職員と事前打合せを行う必要がある。  
事前打合せにより決定した段階確認項目を、**受注者**は、施工計画書に記載しなければならない。
- ④ 段階確認における書類は、段階確認書とし、**受注者**は、段階確認完了後、速やかに立会写真を添付した段階確認書を工事打合簿により**提出**すること。

### (3) その他の立会

- ① その他の**立会**とは、段階確認以外（設計図書や事前打合せ等では把握できなかったもの）に**監督職員**の**立会**を要するものをいう。
- ② その他の立会において、**受注者**が**監督職員**に**立会**を依頼するときは、電話及びメール等による**連絡**でよい。  
立会依頼等の書類については、改めて立会書等を提出する必要はないが、立会内容について、**監督職員**が報告等を求めた場合は、工事打合簿により**提出**すること。また、**監督職員**は、**立会**の結果、受注者に指示する事項が発生した場合は、工事打合簿により**指示**すること。

.....  
※1 コンクリート舗装補修工におけるアスファルト注入材料の使用量の確認

樹木・芝生管理工における枯死、または形姿不良の判定  
地下水排除工におけるロッドの検尺 等

※2 樹木類の受入検査

境界杭（鉋）の設置位置 等

※3 共通仕様書以外のもの

◆その他留意事項

- ・ 段階確認については、立会者以外の者が写真により、工事が設計図書どおり適正に施工され、品質が確保されているか確認できるように、立会写真を添付し、提出すること。
- ・ 段階確認書には、監督職員や検査職員が段階確認した際の実測値等を、受注者が作成した出来形管理資料に手書きで記入したものを添付すること。
- ・ 発注者による施工状況把握等の臨場（段階確認及びその他の立会以外）について、受注者は、立会写真の撮影や書類の作成を行う必要はない。
- ・ 監督職員が、使用材料の把握のために臨場した場合は、段階確認書の作成は必要ない。実務では、段階確認の際に使用材料の把握を行うことがあるが、これらの把握のための立会写真を工事打合簿で提出する必要はない。
- ・ 段階確認に係る試行について（令和4年9月22日付け下道管第1546号）に準じて、共通仕様書に定めている受注者の「段階確認に係る報告」及び監督職員の「段階確認の実施についての通知」は不要とし、代わりに口頭等による連絡にて日程調整を行うことも可能とする。また、これに伴って、段階確認書の新様式での運用も可能とする。

| 段 階 確 認 書   |        |                   |                |    |
|---|--------|-------------------|----------------|----|
| 報告日:令和〇年〇月〇日                                      |        |                   |                |    |
| 以下のとおり段階確認を受けましたので提出します。                          |        |                   |                |    |
| 工事名: 一般県道〇〇線 道路改良工事 第〇工区                          |        |                   | 受注業者名: 〇〇      |    |
|   |        |                   | 現場代理人名等: 〇〇 〇〇 |    |
| 監督職員等: 〇〇 〇〇                                      |        |                   |                |    |
| 種別  | 細別     | 施工項目              | 実施日            | 備考 |
| 表層安定処理工   | 路床安定処理 | 使用材料、基準書、補修量、施工厚さ | R〇年〇月〇日        |    |
|   |        |                   |                |    |
|   |        |                   |                |    |
|   |        |                   |                |    |
| ※段階確認依頼、段階確認実施通知を書面以外の方法で実施する場合、各々の日付はメモ欄に記入すること。 |        |                   |                |    |
| メモ欄   |        |                   |                |    |
| ※ 段階確認依頼日: R〇年〇月〇日<br>段階確認実施通知日: R〇年〇月〇日          |        |                   |                |    |

第 7-3 節 段階確認における書面（段階確認書）記載例

① 段階確認に係る報告

- ・受注者は、施工計画書に記載した段階確認時期において、所定の様式（『段階確認書』）に必要事項（下記赤字）を記載し、監督職員に報告する。
- ・確認予定日については、事前に電話及びメール等により監督職員と協議し決定した予定日を記入する。
- ・なお、本報告については、監督職員の了解が得られる場合、書類の提出を省略できる。

【段階確認記載例】

| 段階確認書   |        |                   |        |    |    |    |      |       |    |         |        |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------|-------------------|--------|----|----|----|------|-------|----|---------|--------|-------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>①段階確認に係る報告</p> <p style="text-align: right;">報告日： ○ 年 ○ 月 ○ 日</p> <p>下記のとおり段階確認に係る報告をいたします。</p> <p style="text-align: right;">受注業者名：○○会社㈱</p> <p>工事名： 市道○○線 道路改良工事○○工区 <span style="float: right;">現場代理人名等：○○ ○○</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">種別</th> <th style="width: 15%;">細別</th> <th style="width: 25%;">施工項目</th> <th style="width: 15%;">施工予定日</th> <th style="width: 30%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="color: red;">表面安定処理工</td> <td style="color: red;">路床安定処理</td> <td style="color: red;">使用材料、基準値、幅延長、施工長さ</td> <td style="color: red;">○年○月○日</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |        |                   |        |    | 種別 | 細別 | 施工項目 | 施工予定日 | 備考 | 表面安定処理工 | 路床安定処理 | 使用材料、基準値、幅延長、施工長さ | ○年○月○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種別  | 細別     | 施工項目              | 施工予定日  | 備考 |    |    |      |       |    |         |        |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面安定処理工   | 路床安定処理 | 使用材料、基準値、幅延長、施工長さ | ○年○月○日 |    |    |    |      |       |    |         |        |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |        |                   |        |    |    |    |      |       |    |         |        |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |        |                   |        |    |    |    |      |       |    |         |        |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>②段階確認の実施について通知</p> <p style="text-align: right;">通知日：       年    月    日</p> <p>下記のとおり段階確認を行う予定であるので通知します。</p> <p style="text-align: right;">監督職員名： _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">種別</th> <th style="width: 15%;">細別</th> <th style="width: 25%;">確認項目</th> <th style="width: 15%;">確認予定日</th> <th style="width: 30%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="color: red;">表面安定処理工</td> <td style="color: red;">路床安定処理</td> <td style="color: red;">使用材料、基準値、幅延長、施工長さ</td> <td style="color: red;">○年○月○日</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>  |        |                   |        |    | 種別 | 細別 | 確認項目 | 確認予定日 | 備考 | 表面安定処理工 | 路床安定処理 | 使用材料、基準値、幅延長、施工長さ | ○年○月○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種別  | 細別     | 確認項目              | 確認予定日  | 備考 |    |    |      |       |    |         |        |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面安定処理工   | 路床安定処理 | 使用材料、基準値、幅延長、施工長さ | ○年○月○日 |    |    |    |      |       |    |         |        |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |        |                   |        |    |    |    |      |       |    |         |        |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |        |                   |        |    |    |    |      |       |    |         |        |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>③段階確認</p> <p style="text-align: right;">確認日：       年    月    日</p> <p>上記について、段階確認を実施し確認した。</p> <p style="text-align: right;">監督職員等： _____</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin-top: 10px; min-height: 100px;"> <p>メモ欄</p> </div>  |        |                   |        |    |    |    |      |       |    |         |        |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

② 段階確認の実施について通知

- ・監督職員は、受注者から段階確認に係る報告を受ける。
- ・報告を受けた後、監督職員は、受注者より手交（報告）された『段階確認書』に、通知日を記載し、受注者に手交した時点で通知を行ったものとする。

【段階確認記載例】

| 段階確認書                      |        |                       |                |                           |
|----------------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| ① 段階確認に係る報告                |        |                       |                |                           |
|                            |        |                       |                | 報告日： ○ 年 ○ 月 ○ 日          |
| 下記のとおり段階確認に係る報告をいたします。     |        |                       |                |                           |
| 工事名： 市道○○線 道路改良工事○○工区      |        |                       | 受注業者名： ○○会社(株) | 現場代理人名等： ○○ ○○            |
| 種別                         | 細別     | 施工項目                  | 施工予定日          | 備考                        |
| 表面安定処理工                    | 路床安定処理 | 使用材料、基準値、幅<br>延長、施工長さ | ○年○月○日         |                           |
|                            |        |                       |                |                           |
|                            |        |                       |                |                           |
|                            |        |                       |                |                           |
| -----                      |        |                       |                |                           |
| ② 段階確認の実施について通知            |        |                       |                |                           |
|                            |        |                       |                | 通知日： ○ 年 ○ 月 ○ 日          |
| 下記のとおり段階確認を行う予定であるので通知します。 |        |                       |                |                           |
|                            |        |                       | 監督職員名： ○○ ○○   |                           |
| 種別                         | 細別     | 確認項目                  | 確認予定日          | 備考                        |
| 表面安定処理工                    | 路床安定処理 | 使用材料、基準値、幅<br>延長、施工長さ | ○年○月○日         |                           |
|                            |        |                       |                |                           |
|                            |        |                       |                |                           |
|                            |        |                       |                |                           |
| -----                      |        |                       |                |                           |
| ③ 段階確認                     |        |                       |                |                           |
|                            |        |                       |                | 確認日：      年      月      日 |
| 上記について、段階確認を実施し確認した。       |        |                       |                |                           |
|                            |        |                       | 監督職員等：         |                           |
| メモ欄                        |        |                       |                |                           |

③ 段階確認

- ・ **受注者**は、段階確認前に確認に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備を行っておく必要がある。
- ・ 円滑な段階確認を実施するために、**受注者**は、段階確認前に、事前に確認事項のとりまとめ（測量、出来形、検尺等）を行い、段階確認時に、『段階確認書』と合わせて、とりまとめ資料を**監督職員等**に提示しなければならない。
- ・ **監督職員等**は、とりまとめ資料を基に設計図書との適合を確認し、『段階確認書に氏名及び確認内容を記載後、**受注者**に手交する。
- ・ 担当技術者等が臨場する場合、**監督職員**への説明に必要とされる資料は、担当技術者等が自ら作成しなければならない。
- ・ また、段階確認を机上で行う場合（臨場が原則であるが、やむを得ず**監督職員等**の臨場確認が得られない場合）においては、受注者は、監督職員に施工管理記録、写真等の資料を提示し、**監督職員等**の確認を受けなければならない。
- ・ 段階確認を実施し、確認した後は、**監督職員等**はメモ欄に結果を記載すること。  
（記載例赤字部分）なお、机上による段階確認となった場合についても、同様とする。

【段階確認記載例】

| <h2 style="margin: 0;">段階確認書</h2> |  |
|-----------------------------------|--|
| ①段階確認に係る報告                        |  |
| ②段階確認の実施について通知                    |  |
| ③段階確認                             |  |
| 上記について、段階確認を実施し確認した。              | 確認日： ○ 年 ○ 月 ○ 日   |
|                                   | <u>監督職員等</u> ：○○ ○○  |
| メモ欄                               | <p style="color: red; margin: 5px 0;">基準高:No.19 15.164 No.22 15.122 No.24 15.103 OK</p> <p style="color: red; margin: 5px 0;">幅 :No.19 7.010 No.22 7.010 No.24 7.000 OK</p> <p style="color: red; margin: 5px 0;">施工厚さ:フェノールフタレイン液の散布により設計値500以上混合されていることを確認 OK</p> <p style="color: red; margin: 5px 0;">延長:100m OK</p> |



④ 『段階確認書』の提出

- ・受注者は、段階確認後速やかに、『段階確認書』に、監督職員等の確認状況の写真を添付し、工事打合簿により監督職員に提出しなければならない。

《局様式（参考）》

各様式は、以下の URL に掲載しています。

<https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/water/58243.html>

《関連文献一覧》

[1] 山口県土木建築部『山口県土木工事共通仕様書』

[2] 山口県土木建築部『山口県土木工事施工管理基準』

<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23447.html>

[3] 山口県土木建築部『施工計画書作成マニュアル』

[4] 山口県土木建築部『土木工事書類作成マニュアル』

[5] 山口県土木建築部『土木工事写真の撮り方と写真管理のポイント』

<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23379.html>